

# 特 定 間 伐 等 促 進 計 画

北海道 天塩郡 遠別町

令和 3年 4月

(令和 5年 4月 変更)

※変更箇所は下線表示

## 1 特定間伐等促進計画の目標

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第4条第1項の規定により定められた北海道の基本方針や 本 町 の  
間伐の実施状況を勘案して、令和3年度から令和12年度までの10年間で 1,910.57 ha（年平均 191 ha）の  
間伐を行うことを目標とする。また、主伐後の確実な再生林を中心とした造林の実施を促進する。

## 2 特定間伐等促進計画の区域

道の基本方針に定められた、特定間伐等の実施を促進するための措置を講ずべき区域の基準に従い 本 町 の森林の  
特定間伐等促進計画の区域の範囲を別図のとおりとする。

## 3 特定間伐等の実施計画

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| (1) 間伐・造林に関する事項     | 別紙のとおり              |
| (2) その他間伐及び造林に関する事項 | 別紙のとおり              |
| (3) 作業路網に関する事項      | 別紙のとおり              |
| (4) その他施設に関する事項     | 別紙のとおり              |
| (5) 事業実施箇所          | 別図のとおり（一覧表の対図番号を参照） |

## 4 特定間伐等の実施計画の実績

- |               |        |
|---------------|--------|
| (1) 間伐・造林     | 別紙のとおり |
| (2) その他間伐及び造林 | 別紙のとおり |
| (3) 作業路網      | 別紙のとおり |
| (4) その他施設     | 別紙のとおり |

## 5 特定植栽促進区域

北海道の基本方針に定められた特定植栽促進区域について、本町における特定植栽促進区域の範囲は、北海道の期本方針に基づき作成した別図のとおり

## 6 特定植栽の実施方法

### (1) 植栽すべき特定苗木の種類 クリーンラーチ

### (2) 特に実施すべき造林の方法等の特定植栽事業の実施方法に関すること

特定植栽の実施に当たっては、供給量の限られる特定苗木を有効に活用することにより、森林吸収量の最大化を図っていく観点から、特定苗木の特性及び特定植栽促進区域の自然的社会的条件に応じ、1ヘクタール当たり概ね1,500本程度の低密度での植栽に努めるほか、コンテナ苗の活用、伐採と造林の一貫作業の導入、下刈り年数の目安を3年とすることなどにより、造林の低コスト化・省力化に努めるものとする。

## 7 特定植栽事業の実施の促進のための方策

### (1) 現地検討会の開催等による特定植栽事業に関する技術の普及に関すること

国や北海道、研究機関などが継続的に開催する現地検討会等に積極的に参加して知識や技術の取得に努め、地域で特定植栽事業に関する技術の伝承や普及啓発に努めていく。

### (2) 集落説明会の開催等の特定植栽事業の情報提供に関すること

特定植栽事業の現場で得られた有益な知見等について、あらゆる機会を通じて関係者へ積極的な情報提供を図るよう努めていく。

## 8 森林経営計画等に基づく森林施業、森林施業の共同化等の推進

(1) 森林経営計画の作成及びこれに基づく間伐等の森林施業の推進並びに提案型施業の実施の推進に関すること。

持続的な森林経営を行うためには森林施業の団地化が必要であり、かつ、環境保全等に資する森林の公益的機能を高度発揮させるには、大面積を有する森林所有者を核として構築された既存の森林経営計画を更に認定率向上させることで森林整備の集約化を促進、小規模や不在村の森林所有者については森林施業プランナーやフォレスター等と連携して実効性の高い森林整備を計画して、間伐や造林等を計画的かつ効率的に実施するための提案型施業への転換に努めていく。

(2) 施業の集約化に必要な森林情報の収集、境界の確認、森林所有者等の合意形成等の活動の推進に関すること。

林地台帳や北海道森林統合クラウドシステム等自治体が有する電子情報、各事業体の担当と意見交換した現地情報等を収集し積極的に活用する。また、森林施業プランナーと連携して具体的な森林整備への検討に取り組み、森林所有者等との合意形成に努めていく。

## 9 路網の整備の推進、間伐等の効率化・低コスト化の推進

(1) 路網の整備の推進に関すること。

間伐等の森林整備を効率的に実施するため、地形、地質、間伐材の搬出方法、既設路網の配置状況等を考慮した森林管理道等の林道や林業専用道など丈夫で簡易な路網の整備に努める。また、幹線から個々の施業地への連絡網として必要最小限の構造・規格により森林作業道を適時設置していく。

(2) 高性能林業機械等を活用した低コストで高効率な作業システムの整備、普及及び定着に関すること。

周辺地域での高性能林業機械の導入状況等も参考にして、路網の配備状況に即した低コストで高効率な間伐等の作業システムについて普及啓発に努めていく。

(3) コンテナ苗の活用等による造林・保育の低コスト化の推進に関すること。

造林・保育のコスト低減を図るため、国有林で先行実施したコンテナ苗造林後の育成状況や道苗組会員によるコンテナ苗の生産量・流通状況等に情報収集に努め、コンテナ苗木の活用について地域内での合意形成に努めていく。



## 10 間伐材の利用の推進

### (1) 間伐材の供給及び利用に携わる関係者間の合意形成の構築の推進に関すること。

間伐材等の供給に関して、地域内外の林業・林産業関係者から情報収集する機会を設け、林業事業体との合意形成や関連情報の共有化等が図られるよう配慮する。また、地域材の利用や公共施設等における木質化、木質バイオマスへの利用推進等に間伐材の利用が促進されるよう、関係者との合意形成や情報の共有化に努めていく。

### (2) 長期的な木材需給に係る協定の締結等による間伐材の安定供給体制の構築の推進に関すること。

地域内及び周辺には間伐材の利用が可能な製材工場が少なく、生産された間伐材の有効活用が図られるよう、流通行程を念頭に地域外の工場と協議・調整を図るなど、新たな間伐材の安定供給体制について検証に努めていく。

## 11 人材の育成・確保等

### (1) 間伐や路網の作設等を行える現場技術者など及び林業事業体の育成確保に関すること。

北海道立の北の森づくり専門学院や道内の農業高校等を卒業した林業に意欲のある新規就業者の確保、路網の整備や高性能林業機械の操作など高度な技術や専門的知識を有するオペレーターや多くの施工実績を有する林業事業体との連携等により、施業技術を有する人材の育成や確保に努めていく。

### (2) 林業事業体に対する経営手法・技術の普及指導等に関すること。

林業事業体による森林整備の事業推進や林業経営相談等により経営の多角化、協業化を図り、組織的な体質の強化や高度化に努めていく。特に、地域の森林整備の中核として山村地域の雇用の受け皿等重要な役割を担う森林組合、及び、現地の施工を実質的に担う林業事業体として経営基盤の確立が必要なことから、組織体制の充実や事業活動の増進等を図り、地域の中核を担う組織となれるよう育成に努めていく。

3 特定間伐等の実施計画  
(1) 間伐・造林に関する事項

				[一般民有林]	[道有林]	※該当無し	[総計]
期 別				間伐等計画	植栽計画	間伐等計画	植栽計画
前期	2021年4月	～	2026年3月	917.57 ha	107.50 ha		917.57 ha
後期	2026年4月	～	2031年3月	993.00 ha	160.00 ha		993.00 ha

■前期計画		[一般民有林]																												
前期計画 計				1,534.16						917.57				34,678				107.50												
[天塩郡 遠別町]		森林の現況							間伐等伐採計画							植栽計画					保育			対図 番号	交付金 希望					
事業実施主体		林班	小班	面積 (ha)	樹種	林齢	立木材積 (m3)	森林の 種類	実施予定 年度	伐採 面積	伐採 方法	間伐の 方法	伐採立木 材積 (m3)	材積 伐採率 (%)	実施予 定年度	植栽更 新面積	更新方法	植栽 樹種	植栽本数 (ha当)	実施予 定年度	作業種	年数 (下刈の み)								
遠別初山別森林組合		0004	0002	5.12	トドマツ	31	666	普通	2024	5.12	間伐	列状	108	30										2		611			伐採系	植栽年
倶知安林産協同組合		0006	0019	1.12	トドマツ	6		普通													2021	下刈	4	19						2016
倶知安林産協同組合		0006	0020	0.46	トドマツ	6		普通													2021	下刈	4	19						2016
倶知安林産協同組合		0006	0021	0.28	トドマツ	6		普通													2021	下刈	4	1						2016
倶知安林産協同組合		0007	0009	0.18	トドマツ	6		普通													2021	下刈	4	1						2015
遠別初山別森林組合		0009	0002	11.32	トドマツ	59	1,687	普通	2023	11.32	間伐	定性	468	27%										1		611				
遠別初山別森林組合		0009	0003	7.36	トドマツ	62	1,148	普通	2023	7.36	間伐	定性	316	27%										1		611				
遠別初山別森林組合		0009	0003	7.36	TL	85	1,097	普通	2023	7.36	間伐	定性	316	27%										1		611				
遠別初山別森林組合		0009	0004	4.92	トドマツ	62	768	普通	2023	4.92	間伐	定性	212	27%										19		611				
遠別初山別森林組合		0009	0004	4.92	TL	85	730	普通	2023	4.92	間伐	定性	212	27%										19		611				
遠別初山別森林組合		0014	0018	1.18	トドマツ	7		普通													2021	下刈	4	19						2015
遠別初山別森林組合		0014	0019	2.14	トドマツ	7		普通													2021	下刈	4	19						2015
遠別初山別森林組合		0014	0020	2.12	トドマツ	3		普通													2021	下刈	8	19						2019
遠別初山別森林組合		0015	0022	2.04	トドマツ	6		普通													2021	下刈	5	19						2016
遠別初山別森林組合		0015	0023	2.78	トドマツ	6		普通													2021	下刈	5	19						2016
遠別初山別森林組合		0015	0024	0.50	トドマツ	6		普通													2021	下刈	5	19						2016
遠別初山別森林組合		0015	0026	1.90	トドマツ	3		普通													2021	下刈	8	19						2019
遠別初山別森林組合		0016	0022	4.88	トドマツ	44	756	普通	2024	4.88	間伐	定性	207	30										1		611				
遠別初山別森林組合		0016	0040	0.70	クイマツ	8		普通													2021	下刈	9	1						2020
遠別初山別森林組合		0016	0117	2.20	トドマツ, シラカンバ	49	330	普通	2025	2.20	間伐	定性	96	30										1		611				
遠別初山別森林組合		0016	0118	0.38	トドマツ, シラカンバ	49	57	普通	2025	0.38	間伐	定性	16	30										1		611				
遠別町		0017	0016	4.00	トドマツ	40	548	普通	2023	4.00	保育間伐	定性		20										18		661				
遠別町		0017	0017	4.00	トドマツ	40	548	普通	2023	4.00	保育間伐	定性		20										19		661				
遠別初山別森林組合		0017	0018	1.76	シラカンバ	23	199	普通	2025	1.76	保育間伐	定性		30										18		661				
遠別初山別森林組合		0018	0027	0.74	シラカンバ	23	84	普通	2025	0.74	保育間伐	定性		30										18		661				
遠別初山別森林組合		0018	0028	0.20	アカエゾマツ	18	2	普通	2025	0.20	保育間伐	定性		30										18		661				
遠別初山別森林組合		0020	0014	0.68	トドマツ	59	217	普通	2025	0.68	間伐	定性	65	30										18		611				
遠別初山別森林組合		0020	0016	0.68	シラカンバ	23	77	普通	2025	0.68	保育間伐	定性		20										18		661				
遠別初山別森林組合		0020	0017	0.20	アカエゾマツ	18	2	普通	2025	0.20	保育間伐	定性		20										18		661				
遠別初山別森林組合		0020	0022	1.76	トドマツ	44	391	普通	2025	1.76	間伐	定性	37	30										18		611				

[天塩郡 遠別町] 事業実施主体	森林の現況							間伐等伐採計画					植栽計画					保育			対図 番号	交付金 希望	伐採系 植栽年	
	林班	小班	面積 (ha)	樹種	林齢	立木材積 (m3)	森林の 種類	実施予定 年度	伐採 面積	伐採 方法	間伐の 方法	伐採立木 材積 (m3)	材積 伐採率 (%)	実施予 定年度	植栽更 新面積	更新方法	植栽 樹種	植栽本数 (ha当)	実施予 定年度	作業種	年数 (下刈の み)			
遠別初山別森林組合	0020	0027	0.68	トドマツ	52	193	普通	2025	0.68	間伐	定性	58	30								18		611	
遠別初山別森林組合	0020	0031	0.48	トドマツ	41	217	普通	2025	0.48	間伐	定性	65	30								18		611	
遠別初山別森林組合	0021	0022	1.92	トドマツ	41	388	普通	2025	1.92	間伐	定性	31	30								18		611	
遠別初山別森林組合	0021	0022	1.92	TL	90	129	普通	2025	1.92	間伐	定性	31	30								18		611	
遠別初山別森林組合	0022	0021	4.20	TL	66	302	普通	2022	4.20	間伐	定性	128	26%								1		861	
遠別初山別森林組合	0022	0022	3.88	トドマツ, シラカンバ	45	442	普通	2022	3.88	間伐	定性	123	25%								1		611	
遠別初山別森林組合	0022	0112	4.82	トドマツ	9		普通												2021	下刈	2	1		2013
遠別初山別森林組合	0022	0114	0.30	トドマツ	8		普通												2021	下刈	3	1		2014
遠別初山別森林組合	0023	0021	3.32	アカゾノマツ	38	442	普通	2025	3.32	保育間伐	定性		20								15		661	
遠別初山別森林組合	0023	0024	1.68	アカゾノマツ	21	32	普通	2025	1.68	保育間伐	定性		20								15		661	
遠別初山別森林組合	0023	0041	3.76	トドマツ	6		普通												2021	下刈	5	15		2016
遠別初山別森林組合	0023	0043	1.34	トドマツ	6		普通												2021	下刈	9	1		2020
遠別初山別森林組合	0024	0001	10.52	トドマツ	45	1,673	普通	2023	10.52	間伐	定性	350	30								1		611	
遠別初山別森林組合	0024	0008	4.60	トドマツ, シラカンバ	44	1,017	普通	2025	4.60	間伐	定性	278	30								18		611	
遠別初山別森林組合	0024	0012	0.92	トドマツ, ヤマハシ	44	203	普通	2025	0.92	間伐	定性	55	30								1		611	
遠別初山別森林組合	0024	0013	2.76	シラカンバ	30	293	普通														1			
遠別初山別森林組合	0024	0050	7.24	トドマツ	45	1,151	普通	2025	7.24	間伐	定性	317	30								1		611	
遠別初山別森林組合	0024	0051	8.64	トドマツ	45	1,970	普通	2024	8.64	間伐	定性	539	30								1		611	
遠別初山別森林組合	0024	0052	6.08	トドマツ	45	967	普通	2023	6.08	間伐	定性	266	30								1		611	
遠別初山別森林組合	0024	0053	7.76	トドマツ	45	1,234	普通	2021	7.76	間伐	定性	215	19%								1		非公/持	
遠別初山別森林組合	0024	0054	4.16	トドマツ	45	661	普通	2021	4.16	間伐	定性	83	22%								18		非公/持	
遠別初山別森林組合	0024	0059	1.66	トドマツ	45	632	普通	2023	1.66	間伐	定性	181	27%								18		611	
遠別初山別森林組合	0029	0016	13.20	トドマツ	30	1,135	普通	2023	13.20	保育間伐	定性		20								18		661	
遠別初山別森林組合	0031	0018	6.88	トドマツ	45	1,569	普通	2022	6.88	間伐	定性	393	24%								18		611	
遠別初山別森林組合	0031	0035	1.32	トドマツ, シラカンバ	46	309	普通	2024	1.32	間伐	定性	84	30								15		611	
遠別初山別森林組合	0031	0046	0.48	トドマツ	52	89	普通	2024	0.48	間伐	定性	25	30								15		611	
遠別初山別森林組合	0031	0052	0.84	トドマツ, シラカンバ	44	130	普通	2024	0.84	間伐	定性	35	30								15		611	
遠別初山別森林組合	0031	0054	1.16	トドマツ, シラカンバ	48	198	普通	2024	1.16	間伐	定性	55	30								15		611	
遠別初山別森林組合	0031	0055	1.00	トドマツ, ヤマハシ	47	167	普通	2024	1.00	間伐	定性	46	30								15		611	
遠別初山別森林組合	0031	0056	1.24	トドマツ, シラカンバ	49	217	普通	2024	1.24	間伐	定性	60	30								15		611	
遠別初山別森林組合	0031	0061	3.16	シラカンバ	34	518	普通	2022	3.16	間伐	列状	131	24%								18		611	
遠別初山別森林組合	0031	0065	4.24	シラカンバ	34	695	普通	2022	4.24	間伐	列状	183	25%								18		611	
遠別町	0033	0004	2.04	トドマツ	61	312	普通	2022	2.14	更新伐	帯状	164	51%	2022	2.14	樹下植栽等	トドマツ	750	2023	下刈	10	15	831811	2022
遠別初山別森林組合	0033	0012	4.00	トドマツ	35	1,740	普通	2022	11.00	間伐	列状	516	27%								18		611	
遠別初山別森林組合	0033	0025	3.80	トドマツ	35	426	普通	2024	3.80	保育間伐	定性		30								14		661	
遠別町	0033	0030	1.68	NL	91	134	普通														15			
王子木材緑化㈱	0035	0009	0.86	トドマツ	9		普通												2021	下刈	2	14		2013

[天塩郡 遠別町] 事業実施主体	森林の現況							間伐等伐採計画						植栽計画					保育			対図 番号	交付金 希望	伐採系 植栽年	
	林班	小班	面積 (ha)	樹種	林齢	立木材積 (m3)	森林の 種類	実施予定 年度	伐採 面積	伐採 方法	間伐の 方法	伐採立木 材積 (m3)	材積 伐採率 (%)	実施予 定年度	植栽更 新面積	更新方法	植栽 樹種	植栽本数 (ha当)	実施予 定年度	作業種	年数 (下刈の み)				
王子木材緑化㈱	0035	0010	0.42	トドマツ	9		普通												2021	下刈	2	14			2013
王子木材緑化㈱	0035	0011	0.68	トドマツ	9		普通												2021	下刈	2	14			2013
王子木材緑化㈱	0035	0012	0.26	トドマツ	9		普通												2021	下刈	2	14			2013
王子木材緑化㈱	0036	0017	2.10	トドマツ	10		普通												2021	下刈	1	15			2012
王子木材緑化㈱	0036	0018	1.06	トドマツ	10		普通												2021	下刈	1	15			2012
王子木材緑化㈱	0036	0019	2.76	トドマツ	10		普通												2021	下刈	1	15			2012
王子木材緑化㈱	0036	0020	0.36	トドマツ	10		普通												2021	下刈	1	15			2012
王子木材緑化㈱	0036	0021	2.86	トドマツ	10		普通												2021	下刈	1	15			2012
王子木材緑化㈱	0036	0022	1.30	トドマツ	10		普通												2021	下刈	1	15			2012
王子木材緑化㈱	0036	0023	3.98	トドマツ	9		普通												2021	下刈	2	14			2013
王子木材緑化㈱	0036	0024	1.82	トドマツ	9		普通												2021	下刈	2	14			2013
王子木材緑化㈱	0037	0003	10.16	トドマツ	70	2,367	普通							2025	7.00	人工造林	トドマツ	0	2026	下刈	10	15			2025
王子木材緑化㈱	0037	0004	4.69	トドマツ	71	1,102	普通							2025	3.00	人工造林	トドマツ	0	2026	下刈	10	15			2025
王子木材緑化㈱	0037	0005	4.75	トドマツ	72	1,121	普通							2025	3.00	人工造林	トドマツ	0	2026	下刈	10	15			2025
王子木材緑化㈱	0037	0007	3.76	トドマツ	67	857	普通							2025	1.46	人工造林	トドマツ	0	2026	下刈	10	15			2025
王子木材緑化㈱	0038	0016	0.78	トドマツ	3		普通												2022	下刈	7	15			2019
王子木材緑化㈱	0038	0017	0.62	トドマツ	3		普通												2022	下刈	7	15			2019
王子木材緑化㈱	0040	0025	1.20	トドマツ	3		普通												2022	下刈	7	15			2019
王子木材緑化㈱	0040	0026	1.10	トドマツ	3		普通												2022	下刈	7	15			2019
王子木材緑化㈱	0040	0027	2.30	トドマツ	3		普通												2022	下刈	7	15			2019
王子木材緑化㈱	0041	0029	1.20	トドマツ	3		普通												2022	下刈	7	15			2019
王子木材緑化㈱	0042	0053	5.78	トドマツ	5		普通												2022	下刈	5	15			2017
王子木材緑化㈱	0043	0013	10.04	トドマツ	5		普通												2022	下刈	5	14			2017
王子木材緑化㈱	0043	0015	1.92	トドマツ	4		普通												2022	下刈	6	14			2018
王子木材緑化㈱	0043	0016	5.32	トドマツ	4		普通												2022	下刈	6	14			2018
王子木材緑化㈱	0044	0007	3.08	トドマツ	4		普通												2022	下刈	6	14			2018
王子木材緑化㈱	0044	0009	1.30	トドマツ	4		普通												2022	下刈	6	14			2018
王子木材緑化㈱	0045	0007	5.08	トドマツ	7		普通												2021	下刈	4	14			2014
王子木材緑化㈱	0046	0104	3.04	トドマツ	7		普通												2021	下刈	4	14			2014
王子木材緑化㈱	0046	0105	6.08	トドマツ	7		普通												2021	下刈	4	14			2014
王子木材緑化㈱	0047	0113	0.42	トドマツ	8		普通												2021	下刈	3	15			2013
王子木材緑化㈱	0047	0114	4.60	トドマツ	8		普通												2021	下刈	3	15			2013
王子木材緑化㈱	0047	0115	0.72	トドマツ	8		普通												2021	下刈	3	15			2013
王子木材緑化㈱	0047	0116	0.94	トドマツ	8		普通												2021	下刈	3	15			2013
王子木材緑化㈱	0047	0117	4.54	トドマツ	8		普通												2021	下刈	3	14			2013
王子木材緑化㈱	0047	0118	1.60	トドマツ	8		普通												2021	下刈	3	14			2013
王子木材緑化㈱	0047	0119	0.88	トドマツ	8		普通												2021	下刈	3	14			2013

[天塩郡 遠別町] 事業実施主体	森林の現況							間伐等伐採計画						植栽計画					保育			対図 番号	交付金 希望	伐採系	植栽年	
	林班	小班	面積 (ha)	樹種	林齢	立木材積 (m3)	森林の 種類	実施予定 年度	伐採 面積	伐採 方法	間伐の 方法	伐採立木 材積 (m3)	材積 伐採率 (%)	実施予 定年度	植栽更 新面積	更新方法	植栽 樹種	植栽本数 (ha当)	実施予 定年度	作業種	年数 (下刈の み)					
王子木材緑化㈱	0047	0120	1.86	トドマツ	8		普通													2021	下刈	3	14			2013
王子木材緑化㈱	0047	0121	1.84	トドマツ	8		普通													2021	下刈	3	14			2013
遠別初山別森林組合	0049	0020	12.36	シラカンバ	38	2,200	普通	2023	12.36	間伐	定性	385	30										15		611	
遠別初山別森林組合	0050	0003	5.80	トドマツ	62	905	普通	2023	1.52	間伐	定性	111	23%										9		611	
遠別初山別森林組合	0050	0003	5.80	IL	85	296	普通	2023	1.52	間伐	定性	111	23%										9		611	
遠別初山別森林組合	0050	0004	11.16	トドマツ	61	1,719	普通	2023	2.62	間伐	定性	395	23%										9		611	
遠別初山別森林組合	0050	0004	11.16	IL	85	569	普通	2023	2.62	間伐	定性	395	23%										9		611	
遠別初山別森林組合	0050	0005	6.68	トドマツ	62	1,042	普通	2023	2.36	間伐	定性	239	23%										15		611	
遠別初山別森林組合	0050	0005	6.68	IL	85	147	普通	2023	2.36	間伐	定性	239	23%										15		611	
遠別初山別森林組合	0050	0012	6.92	トドマツ, シラカンバ	36	817	普通	2021	6.92	保育間伐	定性	171	20%										14		661	
遠別初山別森林組合	0050	0014	1.96	アカエゾマツ	50	274	普通							2022	0.36	人工造林	F1	2,000	2023	下刈	5	10			2022	
遠別初山別森林組合	0050	0015	0.60	アカエゾマツ	60	172	普通							2022	0.60	人工造林	F1	2,000	2023	下刈	5	10			2022	
遠別初山別森林組合	0050	0016	0.84	トドマツ	52	112	普通	2023	0.84	間伐	定性	26	23%										9		611	
遠別初山別森林組合	0050	0017	2.00	トドマツ	52	320	普通	2023	2.00	間伐	定性	74	23%										15		611	
遠別初山別森林組合	0051	0001	6.92	シラカンバ	36	1,190	普通	2021	6.92	保育間伐	定性	243	20%										14		661	
遠別初山別森林組合	0051	0004	17.48	トドマツ	36	2,063	普通	2021	9.48	保育間伐	定性	409	19%										15		661	
遠別初山別森林組合	0051	0008	0.40	トドマツ, シラカンバ	36	47	普通	2021	0.40	保育間伐	定性	10	19%										14		661	
遠別初山別森林組合	0051	0009	10.40	トドマツ	36	1,227	普通	2022	6.00	間伐	定性	344	26%										14		611	
遠別初山別森林組合	0051	0011	13.48	トドマツ	35	1,510	普通	2022	9.00	間伐	列状	398	24%										14		661	
遠別町	0052	0001	24.16	トドマツ	60	3,672	普通																11			
遠別町	0052	0002	4.32	エゾマツ	69	838	普通							2023	1.00	人工造林	トドマツ	0	2024	下刈	10	14			2023	
遠別町	0052	0003	2.68	エゾマツ	69	520	普通	2022	2.68	更新伐	帯状	296	56%	2022	2.68	樹下植栽等	トドマツ	839	2023	下刈	10	14		831811	2022	
遠別町	0052	0020	0.80	トドマツ	9		普通													2021	下刈	2	14			2012
遠別町	0052	0021	0.36	トドマツ	9		普通													2021	下刈	2	14			2012
遠別町	0052	0022	2.02	トドマツ	9		普通													2021	下刈	2	14			2012
遠別町	0052	0023	5.00	トドマツ	9		普通													2021	下刈	2	10			2012
遠別町	0052	0024	0.26	トドマツ	9		普通													2021	下刈	2	10			2012
遠別町	0052	0025	1.12	トドマツ	9		普通													2021	下刈	2	10			2012
遠別町	0052	0026	5.00	トドマツ	7		普通													2021	下刈	4	14			2014
遠別町	0052	0027	8.92	トドマツ	6		普通													2021	下刈	5	14			2015
遠別町	0053	0021	16.00	トドマツ	28	1,696	普通	2023	8.00	保育間伐	定性	196	20%										10		661	
遠別町	0053	0026	7.06	アカエゾマツ	27	734	普通	2022	7.06	保育間伐	定量	106	21%										10		661	
遠別初山別森林組合	0053	0028	10.50	アカエゾマツ	6		普通													2021	下刈	5	10			2015
遠別初山別森林組合	0053	0101	0.08	アカエゾマツ	50	11	普通							2022	0.16	人工造林	F1	2,000	2023	下刈	5	10			2022	
遠別初山別森林組合	0053	0107	3.92	アカエゾマツ	7		普通													2021	下刈	4	10			2014
遠別初山別森林組合	0053	0108	2.90	アカエゾマツ	7		普通													2021	下刈	4	10			2014
遠別初山別森林組合	0053	0109	4.70	アカエゾマツ	7		普通													2021	下刈	4	15			2014

[天塩郡 遠別町] 事業実施主体	森林の現況							間伐等伐採計画						植栽計画					保育			対図 番号	交付金 希望	伐採系	植栽年
	林班	小班	面積 (ha)	樹種	林齢	立木材積 (m3)	森林の 種類	実施予定 年度	伐採 面積	伐採 方法	間伐の 方法	伐採立木 材積 (m3)	材積 伐採率 (%)	実施予 定年度	植栽更 新面積	更新方法	植栽 樹種	植栽本数 (ha当)	実施予 定年度	作業種	年数 (下刈の み)				
遠別初山別森林組合	0054	0007	16.52	NL	80	1,735	普通	2023	3.30	間伐	定性	409	23%									10		861	
遠別初山別森林組合	0054	0009	4.08	トドマツ	38	743	普通	2023	1.98	間伐	定性	180	23%									10		611	
遠別初山別森林組合	0054	0025	2.96	トドマツ	38	379	普通	2023	2.96	間伐	定性	92	23%									10		611	
遠別初山別森林組合	0054	0027	5.83	トドマツ	17	140	普通							2021	3.24	人工造林	アカゾマツ	2,080	2022	下刈	10	10			2021
遠別初山別森林組合	0054	0032	1.61	トドマツ	47	383	普通	2022	1.61	間伐	列状	113	28%									10		611	
遠別初山別森林組合	0054	0033	5.00	アカゾマツ	5		普通												2021	下刈	6	10			2016
遠別初山別森林組合	0055	0009	1.80	トドマツ	57	416	普通							2022	1.64	人工造林	トドマツ	2,082	2023	下刈	10	10			2022
遠別初山別森林組合	0055	0011	10.52	TL	75	673	普通	2022	10.52	間伐	定性	351	28%									10		861	
遠別初山別森林組合	0055	0012	1.12	トドマツ	38	143	普通	2022	1.12	間伐	列状	42	27%									10		611	
遠別初山別森林組合	0055	0015	13.90	トドマツ	39	1,835	普通	2022	13.90	間伐	列状	510	26%									10		611	
遠別初山別森林組合	0056	0003	3.72	トドマツ	39	491	普通	2022	3.72	間伐	列状	126	24%									10		611	
遠別初山別森林組合	0056	0004	6.64	トドマツ	39	876	普通	2025	6.64	間伐	定性	235	30									10		611	
遠別初山別森林組合	0056	0005	3.80	トドマツ	38	483	普通	2025	3.80	間伐	定性	127	30									10		611	
遠別初山別森林組合	0056	0022	0.36	トドマツ	36	42	普通							2022	1.90	人工造林	トドマツ	2,083	2023	下刈	10	10			2022
遠別初山別森林組合	0056	0025	7.60	アカゾマツ	5		普通												2021	下刈	6	9			2016
遠別初山別森林組合	0057	0008	1.36	トドマツ	38	173	普通	2025	1.36	間伐	定性	45	30									10		611	
遠別初山別森林組合	0057	0047	5.32	トドマツ	39	702	普通	2025	5.32	間伐		188	30									10		611	
遠別初山別森林組合	0057	0057	0.50	アカゾマツ	7		普通												2021	下刈	4	10			2014
遠別初山別森林組合	0057	0059	5.20	アカゾマツ	5		普通												2021	下刈	6	9			2016
遠別初山別森林組合	0057	0061	9.84	アカゾマツ	4		普通												2021	下刈	7	9			2017
遠別初山別森林組合	0060	0020	2.92	シラカンバ	37	511	普通	2023	2.92	間伐	定性	119	30									11		611	
遠別初山別森林組合	0060	0023	3.12	シラカンバ	37	546	普通	2023	3.12	間伐	定性	128	30									11		611	
遠別初山別森林組合	0060	0031	11.76	シラカンバ	37	2,940	普通	2023	11.76	間伐	定性	688	30									11		611	
遠別初山別森林組合	0060	0039	5.12	シラカンバ	37	1,280	普通	2023	3.12	間伐	定性	256	30									11		611	
遠別初山別森林組合	0062	0045	0.12	トドマツ	6		普通												2021	下刈	5	16			2015
遠別初山別森林組合	0067	0043	15.88	トドマツ	40	2,176	普通	2025	15.88	間伐	定性	390	30									17		611	
遠別初山別森林組合	0068	0044	0.42	トドマツ	9		普通												2021	下刈	2	21			2012
遠別初山別森林組合	0068	0045	0.48	トドマツ	9		普通												2021	下刈	2	21			2012
遠別初山別森林組合	0069	0016	18.16	トドマツ	46	2,960	普通							2025	18.16	樹下植栽等	トドマツ	0	2026	下刈	10	21			2025
遠別初山別森林組合	0069	0024	5.80	トドマツ	33	592	普通	2024	5.80	保育間伐	定性		20									21		661	
遠別初山別森林組合	0070	0018	1.64	トドマツ	56	233	普通	2023	1.64	間伐	定性	55	23%									24		611	
遠別初山別森林組合	0070	0019	1.52	トドマツ	55	213	普通	2023	1.44	間伐	定性	50	23%									24		611	
遠別初山別森林組合	0070	0021	7.20	トドマツ	53	979	普通	2023	7.20	間伐	定性	227	23%									24		611	
遠別初山別森林組合	0071	0020	4.40	トドマツ	35	493	普通	2024	4.40	保育間伐	定性		30									25		661	
遠別初山別森林組合	0071	0027	4.00	アカゾマツ	9		普通												2021	下刈	2	24			2012
遠別初山別森林組合	0071	0028	1.92	アカゾマツ	8		普通												2021	下刈	3	24			2013
遠別初山別森林組合	0071	0029	2.18	アカゾマツ	8		普通												2021	下刈	3	24			2013

[天塩郡 遠別町]	森林の現況							間伐等伐採計画						植栽計画					保育			対図番号	交付金希望	伐採系	植栽年	
	事業実施主体	林班	小班	面積 (ha)	樹種	林齢	立木材積 (m3)	森林の種類	実施予定年度	伐採面積	伐採方法	間伐の方法	伐採立木材積 (m3)	材積伐採率 (%)	実施予定年度	植栽更新面積	更新方法	植栽樹種	植栽本数 (ha当)	実施予定年度	作業種					年数 (下刈のみ)
遠別町	0072	0029	12.80	アカエゾマツ	29	922	普通	2025	12.80	保育間伐	定性		20										26		661	
遠別初山別森林組合	0076	0004	3.36	TL	90	222	普通							2024	3.36	人工造林	アカエゾマツ	0	2025	下刈	10	26			2024	
遠別初山別森林組合	0076	0005	0.20	TL	90	27	普通							2024	0.20	人工造林	アカエゾマツ	0	2025	下刈	10	26			2024	
遠別初山別森林組合	0076	0044	0.48	トドマツ	49	120	普通	2025	0.48	間伐		33	30									26		611		
遠別初山別森林組合	0076	0102	1.08	トドマツ, シラカンバ	50	275	普通	2025	1.08	間伐		51	30									26		611		
遠別初山別森林組合	0076	0103	0.84	トドマツ, シラカンバ	50	214	普通	2025	0.84	間伐		40	30									26		611		
遠別初山別森林組合	0076	0109	1.96	トドマツ	51	510	普通	2025	1.96	間伐		95	30									26		611		
遠別初山別森林組合	0076	0120	0.80	アカエゾマツ	7		普通												2021	下刈	4	26			2014	
遠別初山別森林組合	0076	0122	0.16	ヤブダモ	6		普通												2021	下刈	5	26			2015	
遠別初山別森林組合	0077	0015	6.80	シラカンバ	38	1,040	普通															24				
遠別初山別森林組合	0081	0011	4.12	TL	85	350	普通	2022	2.20	間伐	定性	88	25%									17		861		
遠別初山別森林組合	0081	0036	1.80	シラカンバ	29	371	普通	2022	1.70	間伐	列状	98	25%									17		611		
遠別初山別森林組合	0081	0038	2.52	アカエゾマツ, シラカンバ	35	292	普通	2021	2.52	保育間伐	定性	65	21%									22		661		
遠別初山別森林組合	0081	0050	2.40	トドマツ	35	269	普通	2021	2.40	保育間伐	定性	54	19%									22		661		
遠別初山別森林組合	0081	0056	2.40	シラカンバ	35	576	普通	2021	2.40	保育間伐	定性	107	18%									22		661		
遠別初山別森林組合	0081	0065	5.20	トドマツ	48	1,269	普通	2022	5.20	間伐	列状	412	31%									17		611		
遠別初山別森林組合	0082	0105	1.96	トドマツ	51	276	普通	2021	1.96	間伐	定性	93	23%									17		611		
遠別初山別森林組合	0082	0119	0.50				普通							2021	0.56	人工造林	ヤブダモ	2,500	2022	下刈	7	17			2021	
遠別初山別森林組合	0082	0120	1.20				普通							2021	0.60	人工造林	グリーンラーチ	2,500	2022	下刈	7	17			2021	
遠別初山別森林組合	0083	0001	2.92	トドマツ	62	456	普通	2021	2.92	間伐	併用	121	21%									16		非公/持		
遠別初山別森林組合	0083	0002	0.96	TL	85	105	普通	2021	0.96	間伐	定性	44	24%									16		861		
遠別初山別森林組合	0083	0003	0.80	トドマツ	64	178	普通	2021	0.80	間伐	併用	34	23%									16		非公/持		
遠別初山別森林組合	0083	0008	0.98	TL	85	84	普通	2021	0.98	間伐	定性	74	25%									16		861		
遠別初山別森林組合	0083	0009	0.48	トドマツ	58	99	普通	2021	0.48	間伐	定性	20	26%									17		非公/持		
遠別初山別森林組合	0083	0010	5.18	TL	60	530	普通	2021	5.18	間伐	定性	236	22%									17		861		
遠別初山別森林組合	0083	0014	16.40	トドマツ	41	2,329	普通	2024	16.40	間伐	定性	492	30									16		611		
遠別初山別森林組合	0083	0033	1.80	トドマツ	52	288	普通	2021	1.80	間伐	定性	75	21%									17		非公/持		
遠別初山別森林組合	0083	0034	1.24	TL	60	403	普通	2021	1.24	間伐	定性	57	19%									17		861		
遠別初山別森林組合	0084	0028	0.72	トドマツ	49	90	普通	2023	0.72	間伐	定性	27	30									17		611		
遠別初山別森林組合	0084	0029	5.40	トドマツ	48	923	普通	2023	5.40	間伐	定性	277	30									17		611		
遠別初山別森林組合	0084	0057	1.96	トドマツ	49	343	普通															17				
遠別初山別森林組合	0084	0058	1.08	トドマツ	49	189	普通	2023	1.08	間伐	定性	56	30									17		611		
遠別初山別森林組合	0084	0102	2.00	トドマツ	54	276	普通							2023	1.60	人工造林	アカエゾマツ	0	2024	下刈	10	17			2023	
遠別初山別森林組合	0084	0104	1.40	トドマツ	54	193	普通							2023	0.52	人工造林	アカエゾマツ	0	2024	下刈	10	17			2023	
遠別初山別森林組合	0084	0117	6.64	トドマツ	49	1,660	普通	2024	6.64	間伐	定性	166	30									16		611		
遠別初山別森林組合	0084	0126	7.04	トドマツ	49	880	普通	2021	7.04	間伐	定性	209	21%									16		非公/持		
遠別初山別森林組合	0085	0009	1.90	トドマツ, シラカンバ	45	440	普通	2021	1.90	間伐	定性	104	21%									16		611		

事業実施主体	森林の現況							間伐等伐採計画						植栽計画					保育			対図番号	交付金希望	伐採系	植栽年
	林班	小班	面積 (ha)	樹種	林齢	立木材積 (m3)	森林の種類	実施予定年度	伐採面積	伐採方法	間伐の方法	伐採立木材積 (m3)	材積伐採率 (%)	実施予定年度	植栽更新面積	更新方法	植栽樹種	植栽本数 (ha当)	実施予定年度	作業種	年数 (下刈のみ)				
遠別初山別森林組合	0085	0013	0.96	トドマツ	47	228	普通	2021	0.96	間伐	定性	99	26%									12		861	
遠別初山別森林組合	0085	0013	0.96	TL	90	131	普通	2021	0.96	間伐	定性	99	26%									12		861	
遠別初山別森林組合	0085	0015	2.92	トドマツ	50	748	普通	2021	2.82	更新伐	帯状	238	43%	2021	2.82	樹下植栽等	トドマツ	820	2022	下刈	10	12		831	2021
遠別初山別森林組合	0085	0029	0.28	TL	90	38	普通	2021	0.28	間伐	定性	29	19%									12		861	
遠別初山別森林組合	0085	0030	2.96	トドマツ	54	94	普通	2021	1.70	更新伐	帯状	106	42%	2021	1.70	樹下植栽等	トドマツ	820	2022	下刈	10	16		831	2021
遠別初山別森林組合	0085	0034	2.30	トドマツ	46	274	普通	2021	1.16	更新伐	帯状	109	38%	2021	1.16	樹下植栽等	トドマツ	820	2022	下刈	10	16		831	2021
遠別初山別森林組合	0085	0041	7.88	トドマツ	47	1,316	普通	2021	3.96	更新伐	帯状	314	43%	2021	3.96	樹下植栽等	トドマツ	820	2022	下刈	10	16		831	2021
遠別初山別森林組合	0086	0011	1.58	トドマツ	41	264	普通	2021	0.68	間伐	併用	23	24%									12		611	
遠別初山別森林組合	0086	0019	29.63	トドマツ	41	3,022	普通	2024	29.11	間伐	定性	803	30									12		611	
遠別初山別森林組合	0086	0020	9.88	トドマツ	41	1,403	普通	2024	9.88	間伐	定性	379	30									12		611	
遠別初山別森林組合	0086	0027	1.11	トドマツ	48	162	普通	2021	0.18	間伐	併用	6	28%									16		611	
遠別初山別森林組合	0086	0028	1.04	トドマツ	48	212	普通	2021	0.54	間伐	併用	18	27%									12		611	
遠別初山別森林組合	0086	0029	6.26	トドマツ	48	1,070	普通	2021	2.24	間伐	併用	73	29%									12		611	
遠別初山別森林組合	0086	0030	6.31	トドマツ	48	1,723	普通	2021	1.64	間伐	併用	71	24%									12		611	
遠別初山別森林組合	0088	0015	1.08	トドマツ	49	189	普通	2021	1.08	間伐	定性	46	26%									12		611	
遠別初山別森林組合	0088	0016	0.32	トドマツ, ヤマハシ	49	173	普通	2021	0.32	間伐	定性	14	23%									12		611	
遠別初山別森林組合	0088	0017	1.81	トドマツ, ヤマハシ	49	317	普通	2021	1.81	間伐	定性	76	25%									12		611	
遠別初山別森林組合	0088	0034	0.56	アカエゾマツ, シラカンバ	36	68	普通	2021	0.56	保育間伐	定性	13	18%									12		661	
遠別初山別森林組合	0088	0035	1.52	クイマツ, シラカンバ	35	274	普通	2021	1.52	保育間伐	定性	51	18%									12		661	
遠別初山別森林組合	0088	0036	1.48	クイマツ, シラカンバ	35	266	普通	2021	1.48	保育間伐	定性	53	19%									12		661	
遠別初山別森林組合	0088	0037	4.20	トドマツ	27	281	普通	2025	4.20	保育間伐	定性		30									12		661	
遠別初山別森林組合	0090	0002	4.46	NL	85	352	普通	2025	4.46	間伐	定性	98	30									12		861	
遠別初山別森林組合	0090	0005	6.72	NL	85	531	普通	2025	6.72	間伐	定性	148	30									12		861	
遠別初山別森林組合	0090	0009	16.72	トドマツ	47	2,006	普通															12			
遠別初山別森林組合	0091	0011	0.34	トドマツ	9		普通												2021	下刈	2	12			2012
遠別初山別森林組合	0091	0013	0.88	トドマツ	9		普通												2021	下刈	2	12			2012
遠別初山別森林組合	0091	0016	3.97	トドマツ	8		普通												2021	下刈	3	12			2013
遠別初山別森林組合	0091	0017	3.72	トドマツ	8		普通												2021	下刈	3	12			2013
遠別初山別森林組合	0091	0018	3.78	トドマツ	8		普通												2021	下刈	3	12			2013
遠別初山別森林組合	0091	0019	2.32	トドマツ	8		普通												2021	下刈	3	12			2013
遠別初山別森林組合	0091	0020	1.74	トドマツ	8		普通												2021	下刈	3	12			2013
遠別初山別森林組合	0091	0021	1.30	トドマツ	8		普通												2021	下刈	3	12			2013
遠別初山別森林組合	0091	0022	3.26	トドマツ	8		普通												2021	下刈	3	12			2013
遠別初山別森林組合	0094	0034	1.50	アカエゾマツ	3		普通												2021	下刈	8	11			2018
遠別初山別森林組合	0094	0056	1.16	トドマツ, シラカンバ	43	174	普通	2024	1.16	間伐	定性	47	30									11		611	
遠別初山別森林組合	0094	0058	1.04	トドマツ	43	156	普通	2024	1.04	間伐	定性	42	30									11		611	
遠別初山別森林組合	0094	0059	0.16	トドマツ	64	36	普通	2024	0.16	間伐	定性	10	30									11		611	



[天塩郡 遠別町] 事業実施主体	森林の現況							間伐等伐採計画						植栽計画					保育			対図 番号	交付金 希望	伐採系	植栽年
	林班	小班	面積 (ha)	樹種	林齢	立木材積 (m3)	森林の 種類	実施予定 年度	伐採 面積	伐採 方法	間伐の 方法	伐採立木 材積 (m3)	材積 伐採率 (%)	実施予 定年度	植栽更 新面積	更新方法	植栽 樹種	植栽本数 (ha当)	実施予 定年度	作業種	年数 (下刈の み)				
遠別初山別森林組合	0094	0060	2.40	トドマツ	44	372	普通	2024	2.40	間伐	定性	102	30									11		611	
遠別初山別森林組合	0094	0063	3.34	トドマツ	64	531	普通	2024	3.34	間伐	定性	154	30									11		611	
遠別初山別森林組合	0094	0097	0.44	トドマツ	51	80	普通	2023	0.44	間伐	定性	22	30									11		611	
遠別初山別森林組合	0094	0117	1.92	アカイゾマツ	6		普通												2021	下刈	5	11			2015
遠別初山別森林組合	0094	0118	1.58	トドマツ	6		普通												2021	下刈	5	11			2015
遠別初山別森林組合	0095	0102	0.88	シラカンバ	50	262	普通	2023	0.88	間伐	定性	75	30									11		611	
遠別初山別森林組合	0095	0103	1.20	アカイゾマツ	50	240	普通							2022	0.48	人工造林	F1	2,000	2023	下刈	7	11			2022
遠別初山別森林組合	0095	0119	2.00	アカイゾマツ, シラカンバ	36	244	普通	2023	2.00	間伐	定性	61	30									11		611	
遠別初山別森林組合	0095	0130	0.72	シラカンバ	4		普通												2021	下刈	7	11			2018
遠別初山別森林組合	0098	0009	5.70	トドマツ	57	821	普通	2025	5.70	間伐	定性	236	30									12		611	
遠別初山別森林組合	0098	0012	1.28	トドマツ	56	182	普通	2025	1.28	間伐	定性	52	30									11		611	
遠別初山別森林組合	0098	0024	0.56	トドマツ	57	81	普通	2025	0.56	間伐	定性	23	30									12		611	
遠別初山別森林組合	0098	0026	1.84	トドマツ	56	261	普通	2025	1.84	間伐	定性	75	30									11		611	
遠別町	0099	0043	5.16	トドマツ	4		普通												2021	下刈	7	11			2017
遠別町	0099	0044	3.34	トドマツ	4		普通												2021	下刈	7	11			2017
遠別初山別森林組合	0100	0010	2.84	IL	85	145	普通	2022	2.84	間伐	定性	76	22%									11		861	
遠別初山別森林組合	0100	0011	7.80	IL	65	640	普通	2022	7.09	間伐	定性	165	26%									11		861	
遠別初山別森林組合	0100	0028	10.52	IL	65	863	普通	2022	8.48	間伐	定性	196	23%									11		861	
遠別初山別森林組合	0100	0032	2.12	トドマツ	55	416	普通	2022	2.98	間伐	列状	107	25%									11		611	
遠別初山別森林組合	0100	0046	1.00	トドマツ	54	192	普通	2022	1.00	間伐	列状	52	26%									11		611	
遠別初山別森林組合	0101	0016	4.00	グイマツ, シラカンバ	33	480	普通	2021	4.00	保育間伐	定性	84	17%									11		661	
遠別初山別森林組合	0101	0021	0.40	アカイゾマツ	33	41	普通	2023	0.40	保育間伐	定性	11	23%									10		661	
遠別初山別森林組合	0101	0024	0.50	トドマツ	62	78	普通	2023	0.50	間伐	定性	18	23%									11		611	
遠別初山別森林組合	0101	0035	1.12	トドマツ	59	167	普通	2025	1.12	間伐	定性	47	30									10		611	
遠別初山別森林組合	0101	0045	4.56	トドマツ, シラカンバ	46	1,067	普通	2024	4.56	間伐	定性	292	30									10		611	
遠別初山別森林組合	0101	0048	3.64	トドマツ	45	579	普通	2024	3.64	間伐	定性	159	30									10		611	
遠別初山別森林組合	0101	0063	1.28	トドマツ	51	166	普通	2023	1.28	間伐	定性	37	23%									10		611	
遠別初山別森林組合	0101	0063	1.28	IL	90	159	普通	2023	1.28	間伐	定性	37	23%									10		611	
遠別初山別森林組合	0101	0064	0.92	トドマツ	54	177	普通	2025	0.92	間伐	定性	50	30									10		611	
遠別初山別森林組合	0101	0066	1.16	トドマツ	52	154	普通	2023	1.16	間伐	定性	36	23%									10		611	
遠別初山別森林組合	0101	0081	0.20	トドマツ	51	36	普通	2025	0.20	間伐	定性	10	30									10		611	
遠別初山別森林組合	0101	0082	1.96	トドマツ	51	357	普通	2025	1.96	間伐	定性	100	30									10		611	
遠別初山別森林組合	0101	0085	0.28	アカイゾマツ	51	57	普通	2025	0.28	間伐	定性	15	30									10		611	
遠別初山別森林組合	0101	0091	0.46	トドマツ	51	60	普通							2023	0.44	人工造林	F1	2,000	2024	下刈	4	11			2023
遠別初山別森林組合	0101	0102	0.84	トドマツ	55	165	普通							2023	0.56	人工造林	F1	2,000	2024	下刈	4	11			2023
遠別初山別森林組合	0101	0110	2.26	トドマツ	6		普通												2021	下刈	5	10			2016
遠別初山別森林組合	0101	0111	0.58	アカイゾマツ	6		普通												2021	下刈	5	10			2016

【天塩郡 遠別町】	森林の現況							間伐等伐採計画						植栽計画				保育			対図番号	交付金希望	伐採系	植栽年		
	事業実施主体	林班	小班	面積(ha)	樹種	林齢	立木材積(m3)	森林の種類	実施予定年度	伐採面積	伐採方法	間伐の方法	伐採立木材積(m3)	材積伐採率(%)	実施予定年度	植栽更新面積	更新方法	植栽樹種	植栽本数(ha当)	実施予定年度					作業種	年数(下刈のみ)
遠別初山別森林組合	0101	0112	1.04	トドマツ	6		普通													2021	下刈	5	10			2016
遠別初山別森林組合	0102	0022	1.12	トドマツ	44	174	普通	2025	1.12	間伐	定性	48	30											10		611
遠別初山別森林組合	0102	0044	4.24	トドマツ	4		普通													2021	下刈	7	10			2018
遠別初山別森林組合	0102	0072	1.40	トドマツ	44	217	普通	2025	1.40	間伐	定性	60	30											10		611
遠別初山別森林組合	0102	0073	1.04	トドマツ	44	161	普通	2025	1.04	間伐	定性	44	30											10		611
遠別初山別森林組合	0102	0074	1.70	トドマツ	44	264	普通	2025	1.70	間伐	定性	72	30											10		611
遠別初山別森林組合	0103	0002	3.88	トドマツ, ヤマハシ	45	617	普通	2023	3.88	間伐	定性	169	30											10		611
王子木材緑化㈱	0103	0009	8.44	トドマツ	44	1,308	普通	2023	8.44	間伐	定性	359	30											10		611
王子木材緑化㈱	0103	0015	0.20	トドマツ	63	31	普通	2023	0.20	間伐	定性	9	30											10		611
遠別初山別森林組合	0103	0018	2.87	トドマツ	61	442	普通	2025	0.66	間伐	定性	29	30											10		611
遠別初山別森林組合	0103	0031	1.24	トドマツ	64	275	普通	2023	1.24	間伐	定性	64	23%											10		611
遠別初山別森林組合	0103	0035	1.56	トドマツ	45	248	普通	2024	1.56	間伐	定性	68	30											10		611
遠別初山別森林組合	0103	0055	3.04	トドマツ	16	0	普通	2022	3.04	保育間伐	列状	19	23%											10		661
遠別初山別森林組合	0103	0058	6.03	トドマツ	15	0	普通	2022	6.03	保育間伐	列状	37	25%											10		661
遠別初山別森林組合	0103	0061	4.80	トドマツ	8		普通													2021	下刈	3	10			2014
遠別初山別森林組合	0103	0062	0.60	トドマツ	7		普通													2021	下刈	4	10			2015
遠別初山別森林組合	0103	0063	8.08	トドマツ	7		普通													2021	下刈	4	10			2015
遠別初山別森林組合	0104	0014	2.00	トドマツ	29	226	普通	2025	2.00	保育間伐	定性		20											11		661
遠別初山別森林組合	0104	0015	5.92	トドマツ	29	669	普通	2025	5.92	保育間伐	定性		20											11		661
遠別初山別森林組合	0104	0016	1.64	トドマツ	29	185	普通	2025	1.64	保育間伐	定性		20											11		661
遠別初山別森林組合	0105	0002	4.72	トドマツ	28	496	普通	2025	4.72	保育間伐	定性		20											7		661
王子木材緑化㈱	0105	0010	9.76	トドマツ	45	1,552	普通	2023	9.76	間伐	定性	427	30											6		611
王子木材緑化㈱	0105	0012	3.20	トドマツ	46	525	普通	2023	3.20	間伐	定性	144	30											6		611
遠別初山別森林組合	0105	0016	10.76	トドマツ	30	1,313	普通	2025	10.76	保育間伐	定性		20											7		661
遠別初山別森林組合	0105	0020	1.28	トドマツ	28	134	普通	2025	1.28	保育間伐	定性		20											6		661
遠別初山別森林組合	0105	0045	4.60	トドマツ	9		普通													2021	下刈	2	6			2013
遠別初山別森林組合	0106	0005	4.00	トドマツ	3		普通								2022	4.00	樹下植栽等	トドマツ	833	2023	下刈	10	10			2019
遠別初山別森林組合	0106	0005	4.00	トドマツ	3		普通								2022	4.00	樹下植栽等	トドマツ	833	2023	下刈	10	10			2018
遠別初山別森林組合	0106	0012	19.38	NL	95	3,798	普通	2024	19.38	間伐	定性	577	30											6		861
遠別初山別森林組合	0107	0012	5.32	トドマツ	33	543	普通	2025	5.32	保育間伐	定性		20											6		661
遠別初山別森林組合	0107	0013	0.64	トドマツ	33	65	普通	2025	0.64	保育間伐	定性		20											6		661
遠別初山別森林組合	0107	0015	16.48	TL	90	1,648	普通	2022	8.00	更新伐	帯状	946	47%	2022	8.00	樹下植栽等	トドマツ	833	2023	下刈	10	6			451411	2022
遠別初山別森林組合	0108	0011	1.32	トドマツ	33	135	普通	2025	1.32	保育間伐	定性		20											6		661
遠別初山別森林組合	0108	0020	0.88	トドマツ	33	90	普通	2025	0.88	保育間伐	定性		20											6		661
遠別初山別森林組合	0103	0058	6.03	トドマツ	15	0	普通							2023	3.60	人工造林	トドマツ	2,000	2024	下刈	9	6				2022
遠別初山別森林組合	0108	0047	0.40	トドマツ	49	70	普通	2021	0.40	間伐	定性	13	23%											6		611
遠別初山別森林組合	0108	0048	7.32	トドマツ	48	1,252	普通	2021	7.32	間伐	定性	222	22%											6		611

[天塩郡 遠別町] 事業実施主体	森林の現況							間伐等伐採計画						植栽計画					保育			対図 番号	交付金 希望	伐採系	植栽年
	林班	小班	面積 (ha)	樹種	林齢	立木材積 (m3)	森林の 種類	実施予定 年度	伐採 面積	伐採 方法	間伐の 方法	伐採立木 材積 (m3)	材積 伐採率 (%)	実施予 定年度	植栽更 新面積	更新方法	植栽 樹種	植栽本数 (ha当)	実施予 定年度	作業種	年数 (下刈の み)				
遠別初山別森林組合	0108	0052	7.08	トドマツ	48	1,211	普通	2021	7.08	間伐	定性	215	24%									6		611	
遠別初山別森林組合	0108	0068	0.38	トドマツ	8		普通													2021	下刈	3	6		2014
遠別初山別森林組合	0108	0069	0.62	トドマツ	8		普通													2021	下刈	3	6		2014
遠別初山別森林組合	0108	0070	1.00	トドマツ	8		普通													2021	下刈	3	6		2014
遠別初山別森林組合	0109	0012	18.64	トドマツ, シラカバ	42	2,889	普通	2023	18.64	間伐	定性	578	20%									6		611	
遠別初山別森林組合	0110	0008	17.80	トドマツ	49	3,097	普通	2025	17.80	間伐	定性	875	30									6		611	
遠別初山別森林組合	0111	0010	4.80	トドマツ	49	600	普通	2023	2.00	間伐	定性	281	45%									7		611	
遠別町	0112	0019	2.50	トドマツ	3		普通													2021	下刈	8	7		2019
遠別町	0112	0021	4.50	トドマツ	3		普通													2021	下刈	8	11		2019
遠別町	0112	0029	3.00	トドマツ	8		普通													2021	下刈	3	7		2014
遠別町	0112	0030	0.50	トドマツ	8		普通													2021	下刈	3	7		2014
遠別町	0112	0031	1.50	トドマツ	8		普通													2021	下刈	3	7		2014
遠別町	0113	0009	5.84	トドマツ	44	905	普通							2025	2.34	人工造林	トドマツ	0	2026	下刈	10	11			2025
遠別町	0113	0010	7.04	トドマツ	43	1,056	普通	2023	7.04	間伐	定性	252	23%									11		611	
遠別町	0113	0011	5.32	トドマツ	39	702	普通							2025	1.54	人工造林	トドマツ	0	2026	下刈	10	11			2025
遠別町	0113	0013	4.16	トドマツ	44	645	普通							2025	2.12	人工造林	トドマツ	0	2026	下刈	10	11			2025
遠別初山別森林組合	0114	0010	3.31	TL	85	238	普通	2021	4.36	保育間伐	定性	99	18%									7		881	
遠別町	0114	0015	8.30	トドマツ	62	1,295	普通	2023	8.30	間伐	定性	297	23%									7		611	
遠別町	0114	0027	10.28	トドマツ	5		普通													2022	下刈	5	7		2017
遠別初山別森林組合	0115	0001	1.84	トドマツ	60	280	普通	2021	1.84	間伐	定性	53	19%									7		611	
遠別初山別森林組合	0115	0003	6.40	トドマツ	46	1,050	普通	2021	6.40	間伐	定性	182	22%									11		611	
遠別初山別森林組合	0115	0010	1.04	トドマツ, シラカバ	50	186	普通	2021	1.04	間伐	定性	30	23%									7		611	
遠別初山別森林組合	0115	0022	0.56	トドマツ, シラカバ	47	93	普通	2021	0.56	間伐	定性	16	26%									11		611	
遠別初山別森林組合	0116	0016	4.64	トドマツ	33	473	普通	2021	4.64	保育間伐	定性	86	17%									12		661	
遠別初山別森林組合	0117	0013	1.48	TL	90	121	普通	2021	1.48	間伐	定性	75	25%									13		861	
遠別初山別森林組合	0117	0014	0.32	TL	75	38	普通	2021	0.32	間伐	定性	17	22%									13		861	
遠別初山別森林組合	0117	0017	1.92	トドマツ	63	301	普通	2021	1.92	間伐	定性	97	31%									12		611	
遠別初山別森林組合	0117	0038	1.04	トドマツ	53	168	普通	2021	1.04	間伐	定性	53	25%									12		611	
遠別初山別森林組合	0117	0039	3.20	トドマツ	52	512	普通	2021	3.20	間伐	定性	162	23%									12		611	
遠別初山別森林組合	0117	0109	1.58	トドマツ	7		普通													2021	下刈	9	12		2020
遠別初山別森林組合	0117	0110	0.26	トドマツ	7		普通													2021	下刈	9	12		2020
遠別初山別森林組合	0118	0002	1.08	TL	75	12	普通															13			
遠別初山別森林組合	0118	0003	0.52	TL	70	6	普通															13			
遠別初山別森林組合	0118	0004	2.80	TL	80	67	普通															13			
遠別初山別森林組合	0118	0005	0.63	トドマツ	63	99	普通															13			
遠別初山別森林組合	0118	0007	1.80	TL	80	79	普通															13			
遠別初山別森林組合	0118	0105	1.04	トドマツ	53	168	普通															13			

[天塩郡 遠別町] 事業実施主体	森林の現況							間伐等伐採計画						植栽計画					保育			対図 番号	交付金 希望	伐採系	植栽年	
	林班	小班	面積 (ha)	樹種	林齢	立木材積 (m3)	森林の 種類	実施予定 年度	伐採 面積	伐採 方法	間伐の 方法	伐採立木 材積 (m3)	材積 伐採率 (%)	実施予 定年度	植栽更 新面積	更新方法	植栽 樹種	植栽本数 (ha当)	実施予 定年度	作業種	年数 (下刈の み)					
遠別初山別森林組合	0118	0106	1.00	トドマツ	52	160	普通																13			
遠別初山別森林組合	0119	0021	1.56	トドマツ	43	334	普通	2023	1.89	保育間伐	定性	22	23%										13		611	
遠別初山別森林組合	0119	0021	1.56	TL	80	94	普通	2023	1.89	保育間伐	定性	22	23%										13		861	
遠別初山別森林組合	0119	0022	2.44	シラカンバ, トドマツ	44	678	普通	2023	2.23	保育間伐	定性	157	23%										13		861	
遠別初山別森林組合	0119	0023	0.80	トドマツ, シラカンバ	50	123	普通																13			
遠別初山別森林組合	0119	0024	2.12	シラカンバ	36	522	普通																13			
遠別初山別森林組合	0119	0027	0.92	シラカンバ, トドマツ	44	256	普通	2023	0.46	保育間伐	定性	59	23%										13		861	
遠別初山別森林組合	0120	0003	0.68	アカエゾマツ	10		普通													2021	下刈	1	13			2012
遠別初山別森林組合	0120	0004	1.64	アカエゾマツ	10		普通													2021	下刈	1	13			2012
遠別初山別森林組合	0120	0005	0.78	アカエゾマツ	10		普通													2021	下刈	1	13			2012
遠別初山別森林組合	0122	0011	15.80	TL	100	1,675	普通	2023	5.54	間伐	定性	525	27%										7		861	
遠別初山別森林組合	0122	0012	8.72	TL	95	1,055	普通	2023	5.48	間伐	定性	265	27%										7		861	
王子木材緑化㈱	0124	0007	6.16	トドマツ	65	986	普通	2025	6.16	間伐	定性	288	30										7		611	
王子木材緑化㈱	0124	0009	2.36	トドマツ	66	382	普通	2025	2.36	間伐	定性	111	30										7		611	
遠別初山別森林組合	0126	0028	1.25	TL	90	150	普通	2021	1.25	間伐	定性	77	22%										6		861	
遠別初山別森林組合	0127	0033	10.29	TL	90	937	普通	2021	8.29	間伐	定性	505	25%										6		861	
遠別初山別森林組合	0127	0033	10.29	TL	90	937	普通							2021	1.88	人工造林	アカエゾマツ	2,070	2022	下刈	10	6		861	2021	
王子木材緑化㈱	0128	0004	3.00	トドマツ	67	492	普通							2022	1.62	人工造林	トドマツ	1,500	2023	下刈	10	6			2022	
王子木材緑化㈱	0128	0006	6.92	トドマツ	63	1,086	普通							2022	1.88	人工造林	トドマツ	1,500	2023	下刈	10	6			2022	
王子木材緑化㈱	0128	0007	4.40	トドマツ	62	686	普通							2021	3.58	人工造林	トドマツ	1,500	2022	下刈	10	6			2021	
王子木材緑化㈱	0128	0011	2.36	トドマツ	48	576	普通	2021	2.36	間伐	併用	96	26%										6		611	
王子木材緑化㈱	0128	0014	3.48	トドマツ	48	595	普通							2021	1.92	人工造林	トドマツ	1,500	2022	下刈	10	6			2021	
王子木材緑化㈱	0128	0015	10.04	トドマツ	48	1,717	普通	2021	10.04	間伐	併用	395	22%										6		611	
王子木材緑化㈱	0129	0008	13.30	トドマツ	46	3,112	普通	2021	13.30	間伐	併用	538	25%										6		611	
王子木材緑化㈱	0129	0009	0.96	トドマツ	46	225	普通							2023	0.56	人工造林	トドマツ	1,500	2024	下刈	9	6			2022	
王子木材緑化㈱	0129	0010	3.76	トドマツ	46	880	普通							2023	2.24	人工造林	トドマツ	1,500	2024	下刈	9	6			2022	
王子木材緑化㈱	0129	0011	0.60	トドマツ	46	140	普通							2023	0.46	人工造林	トドマツ	1,500	2024	下刈	9	6			2022	
遠別初山別森林組合	0132	0003	0.84	F1	2		普通													2021	下刈	9	6			2020
遠別初山別森林組合	0132	0007	4.96	トドマツ	43	1,061	普通	2022	4.96	間伐	定性	271	24%										3		611	
遠別初山別森林組合	0132	0010	4.66	トドマツ	43	997	普通	2022	4.66	間伐	定性	286	27%										3		611	
遠別初山別森林組合	0132	0012	0.44	トドマツ	43	70	普通	2025	0.44	間伐	定性	21	30										3		611	
遠別初山別森林組合	0132	0016	0.52	トドマツ	43	78	普通	2025	0.52	間伐	定性	21	30										3		611	
遠別初山別森林組合	0132	0050	4.26	トドマツ	43	639	普通	2022	4.26	間伐	定性	170	25%										3		611	
遠別初山別森林組合	0132	0051	3.46	グイマツ	37	654	普通							2025	3.46	樹下植栽等	トドマツ	20	2026	下刈	10	3			2025	
遠別初山別森林組合	0133	0007	7.28	トドマツ	31	670	普通																6			
遠別初山別森林組合	0133	0015	3.60	アカエゾマツ	31	227	普通																6			
遠別初山別森林組合	0133	0026	0.88	シラカンバ	31	192	普通																6			

[illegible]

3 特定間伐等の実施計画

[天塩郡 遠別町]

(1) 間伐・造林に関する事項 [総計]

期 別		間伐等計画	植栽計画
後期	2026年4月 ～ 2031年3月	993.00 ha	160.00 ha

■後期計画 [一般民有林]

後期計画 計		993.00							27,700				160.00													
事業実施主体	森林の現況							間伐等伐採計画							植栽計画				保育			対図 番号	交付金 希望	備 考		
	林班	小班	面積 (ha)	樹種	林齢	立木材積 (m3)	森林の 種類	実施 予定 年度	伐採 面積	伐採 方法	間伐の 方法	伐採立木材 積 (m3)	材積 伐採率 (%)	実施予 定年度	植栽更 新面積	更新 方法	植栽 樹種	植栽本数 (ha当)	実施予定 年度	作業種	年数 (下刈のみ)					
遠別町								2026to 2030	25.00	保育間伐	定性		20	2026to 2030	10.00	人工造林	トドマツ	1,500	2027	下刈	10					
遠別初山別森林組合								2026to 2030	550.00	間伐	併用	25,200	30	2026to 2030	70.00	樹下植栽等	トドマツ	800	2027	下刈	10					
遠別初山別森林組合								2026to 2030	350.00	保育間伐	定性		20	2026to 2030	50.00	人工造林	トドマツ	2,000	2027	下刈	10					
王子木材緑化㈱								2026to 2030	50.00	間伐	併用	2,500	30	2026to 2030	30.00	人工造林	トドマツ	1,500	2027	下刈	10					
倶知安林産協同組合								2026to 2030	18.00	保育間伐	定性		15													

■後期計画 [道有林]

後期計画 計																								
事業実施主体	森林の現況							間伐等伐採計画						植栽計画					保育			対図 番号	交付金 希望	備 考
	林班	小班	面積 (ha)	樹種	林齢	立木材積 (m3)	森林の 種類	実施 予定 年度	伐採 面積	伐採 方法	間伐の 方法	伐採立木材 積 (m3)	材積 伐採率 (%)	実施 予定 年度	植栽 更新 面積	更新 方法	植栽 樹種	植栽 本数 (ha当)	実施 予定 年度	作業種	年数 (下刈り のみ)			

(2) その他間伐及び造林に関する事項

事業実施主体	事業実施 年度	内 容	交付金 希望	備 考

※普及活動等ソフト的取組に関する事項を記載する。

### (3) 作業路網に関する事項

[天塩郡 遠別町]

期 別			開 設				改 良	
			林 道	林業専用道	林業専用道 (規格相当)	森林作業道	幹 線	その他
前期	2021年4月	～	2026年3月			524 m		
後期	2026年4月	～	2031年4月					

#### ■前期計画

事業実施 主体	事業実施 年度	路網起点		路網終点		路 線 名	路網整備の内容			図面 番号	交付金 希望	備 考  (区分)
		林班又は 字名	小班又は 字名	林班又は 字名	小班又は 字名		開設延長 (m)	改良延長 (m)	幅員 (m)			
倶知安林産協同組合	2021	0114	0010	0114	0010	清川1号線	524		3.0	7		森林作業道

#### ■後期計画

事業実施 主体	事業実施 年度	路網起点		路網終点		路線名	路網整備の内容			図面 番号	交付金 希望	備 考  (区分)
		林班又は 字名	小班又は 字名	林班又は 字名	小班又は 字名		開設延長 (m)	改良延長 (m)	幅員 (m)			

※作業路網の区分を備考欄に記載する。

### (4) その他施設に関する事項

期 別			施設件数
前期	2021年4月	～	2026年3月
後期	2026年4月	～	2031年4月

事業実施 主体	林班	小班	事業実施年 度	施 設 名	数量	図面 番号	交付金 希望	備 考

※土場、植栽時に設置するシカ防止ネット等の施設の設置等を記載する。

4 特定間伐等の実施計画の実績

(1)間伐・造林 (A)

※総計



※一般民有林 計

(2)その他 [間伐及び造林]

事業実施主 体	事業実施 年度	内 容	備 考

※普及活動等ソフトの取組に関する事項を記載する。

(ア)年度別集計

実施年度	間伐等	植栽	下刈り	枝打ち	除 伐	その他	実施年度	間伐等	植栽	下刈り	枝打ち	除 伐	その他
2021	179.33	28.08	328.77	0	0	0	2021	179.33	28.08	328.77	0	0	0
2022	158.57	25.46	319.37	0	0	0	2022	158.57	25.46	319.37	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	2026	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	2027	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	2028	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	2029	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	2030	0	0	0	0	0	0

(イ)箇所別実績

事業実施主体	作業種	実施箇所の状況(実行内容)					間伐等伐採					植栽			保育		備 考		
		林班	小班	面積(ha)	樹種	林齢	実施 年度	立木材積 (m3)	間伐の 方法	伐採立木材 積(m3)	材積伐 採率(%)	実施 年度	植栽樹種	植栽本数 (ha当たり)	実施 年度	作業種	伐採系 (補足)	査定加算	保育・下刈 (植栽年次)
俱知安林産協同組合	下刈	0006	0019	1.12	トマツ	6									2021	下刈			2016
俱知安林産協同組合	下刈	0006	0020	0.46	トマツ	6									2021	下刈			2016
俱知安林産協同組合	下刈	0006	0021	0.46	トマツ	6									2021	下刈			2016
遠別初山別森林組合	下刈	0014	0003	1.32	トマツ	2									2021	下刈			2020
遠別初山別森林組合	下刈	0014	0016	1.02	トマツ	2									2021	下刈			2020
遠別初山別森林組合	下刈	0014	0018	1.18	トマツ	7									2021	下刈			2015
遠別初山別森林組合	下刈	0014	0019	2.14	トマツ	7									2021	下刈			2015
遠別初山別森林組合	下刈	0014	0020	2.12	トマツ	3									2021	下刈			2019
遠別初山別森林組合	下刈	0015	0007	5.04	トマツ	5									2021	下刈			2017
遠別初山別森林組合	下刈	0015	0022	2.04	トマツ	6									2021	下刈			2016
遠別初山別森林組合	下刈	0015	0023	2.78	トマツ	6									2021	下刈			2016
遠別初山別森林組合	下刈	0015	0024	0.50	トマツ	6									2021	下刈			2016
遠別初山別森林組合	下刈	0015	0026	1.90	トマツ	3									2021	下刈			2019
遠別初山別森林組合	下刈	0016	0040	0.70	アカエゾ	2									2021	下刈			2020
遠別初山別森林組合	下刈	0022	0024	0.50	トマツ	4									2021	下刈			2018
遠別初山別森林組合	下刈	0022	0112	4.82	トマツ	9									2021	下刈			2013
遠別初山別森林組合	下刈	0022	0114	0.30	トマツ	8									2021	下刈			2014
遠別初山別森林組合	下刈	0023	0041	3.76	トマツ	6									2021	下刈			2016
遠別初山別森林組合	下刈	0023	0043	1.34	アカエゾ	2									2021	下刈			2020
王子木材緑化㈱	間伐	0024	0053	7.76	トマツ	45	2021	1,132	定性	215	19%						非公/持		
王子木材緑化㈱	間伐	0024	0054	4.16	トマツ	45	2021	377	定性	83	22%						非公/持		
王子木材緑化㈱	下刈	0035	0009	0.86	トマツ	9									2021	下刈			2013
王子木材緑化㈱	下刈	0035	0010	0.42	トマツ	9									2021	下刈			2013
王子木材緑化㈱	下刈	0035	0011	0.68	トマツ	9									2021	下刈			2013
王子木材緑化㈱	下刈	0035	0012	0.26	トマツ	9									2021	下刈			2013
王子木材緑化㈱	下刈	0036	0017	2.10	トマツ	10									2021	下刈			2012
王子木材緑化㈱	下刈	0036	0018	1.06	トマツ	10									2021	下刈			2012

[天塩郡 遠別町]



## (イ)箇所別実績

事業実施主体	作業種	実施箇所の状況(実行内容)					間伐等伐採					植栽			保育		備 考		
		林班	小班	面積(ha)	樹種	林齢	実施 年度	立木材積 (m3)	間伐の 方法	伐採立木材 積(m3)	材積伐 採率(%)	実施 年度	植栽樹種	植栽本数 (ha当たり)	実施 年度	作業種	伐採系 (補足)	査定加算	保育・下刈 (補裁年次)
王子木材緑化㈱	下刈	0036	0019	2.76	トマツ	10									2021	下刈			2012
王子木材緑化㈱	下刈	0036	0020	0.36	トマツ	10									2021	下刈			2012
王子木材緑化㈱	下刈	0036	0021	2.86	トマツ	10									2021	下刈			2012
王子木材緑化㈱	下刈	0036	0022	1.30	トマツ	10									2021	下刈			2012
王子木材緑化㈱	下刈	0036	0023	3.98	トマツ	9									2021	下刈			2013
王子木材緑化㈱	下刈	0036	0024	2.70	トマツ	9									2021	下刈			2013
王子木材緑化㈱	下刈	0038	0008	0.62	トマツ	3									2021	下刈			2019
王子木材緑化㈱	下刈	0038	0010	0.78	トマツ	3									2021	下刈			2019
王子木材緑化㈱	下刈	0040	0016	1.20	トマツ	3									2021	下刈			2019
王子木材緑化㈱	下刈	0040	0017	1.10	トマツ	3									2021	下刈			2019
王子木材緑化㈱	下刈	0040	0018	2.30	トマツ	3									2021	下刈			2019
王子木材緑化㈱	下刈	0041	0016	6.74	トマツ	2									2021	下刈			2020
王子木材緑化㈱	下刈	0041	0025	1.20	トマツ	3									2021	下刈			2019
王子木材緑化㈱	下刈	0042	0040	2.60	トマツ	2									2021	下刈			2020
王子木材緑化㈱	下刈	0042	0042	7.74	トマツ	5									2021	下刈			2017
王子木材緑化㈱	下刈	0043	0006	8.08	トマツ	5									2021	下刈			2017
王子木材緑化㈱	下刈	0043	0012	3.38	トマツ	4									2021	下刈			2018
王子木材緑化㈱	下刈	0043	0012	5.32	トマツ	4									2021	下刈			2018
王子木材緑化㈱	下刈	0043	0012	2.26	トマツ	4									2021	下刈			2018
王子木材緑化㈱	下刈	0044	0001	4.32	トマツ	4									2021	下刈			2018
王子木材緑化㈱	下刈	0045	0007	5.08	トマツ	7									2021	下刈			2015
王子木材緑化㈱	下刈	0046	0104	3.04	トマツ	7									2021	下刈			2015
王子木材緑化㈱	下刈	0046	0105	6.08	トマツ	7									2021	下刈			2015
王子木材緑化㈱	下刈	0047	0113	0.42	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0047	0114	4.60	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0047	0115	0.72	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0047	0116	0.94	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0047	0117	4.54	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0047	0118	1.60	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0047	0119	0.88	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0047	0120	1.86	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0047	0121	1.84	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	保育間伐	0050	0012	6.92	トマツ	36	2021	851	定性	171	20%						661		
遠別初山別森林組合	保育間伐	0051	0001	6.92	シラカバ	36	2021	1,211	定性	243	20%						661		
王子木材緑化㈱	保育間伐	0051	0004	9.48	トマツ	36	2021	2,150	定性	409	19%						661		
王子木材緑化㈱	保育間伐	0051	0008	0.40	トマツ	36	2021	49	定性	10	19%						661		
王子木材緑化㈱	下刈	0052	0020	0.80	トマツ	9									2021	下刈			2013
王子木材緑化㈱	下刈	0052	0021	0.36	トマツ	9									2021	下刈			2013
王子木材緑化㈱	下刈	0052	0022	2.02	トマツ	9									2021	下刈			2013
王子木材緑化㈱	下刈	0052	0023	5.00	トマツ	9									2021	下刈			2013
王子木材緑化㈱	下刈	0052	0024	0.26	トマツ	9									2021	下刈			2013

[天塩郡 遠別町]

## (イ)箇所別実績

事業実施主体	作業種	実施箇所の状況(実行内容)					間伐等伐採					植栽			保育		備 考		
		林班	小班	面積(ha)	樹種	林齢	実施 年度	立木材積 (m3)	間伐の 方法	伐採立木材 積(m3)	材積伐 採率(%)	実施 年度	植栽樹種	植栽本数 (ha当たり)	実施 年度	作業種	伐採系 (補足)	査定加算	保育・下刈 (補栽年次)
王子木材緑化㈱	下刈	0052	0025	1.12	トマツ	9									2021	下刈			2013
王子木材緑化㈱	下刈	0052	0026	5.00	トマツ	7									2021	下刈			2015
王子木材緑化㈱	下刈	0052	0027	8.92	トマツ	6									2021	下刈			2016
王子木材緑化㈱	下刈	0053	0028	10.50	アカエゾ	6									2021	下刈			2016
王子木材緑化㈱	下刈	0053	0107	3.92	アカエゾ	7									2021	下刈			2015
王子木材緑化㈱	下刈	0053	0108	2.90	アカエゾ	7									2021	下刈			2015
王子木材緑化㈱	下刈	0053	0109	4.70	アカエゾ	7									2021	下刈			2015
遠別初山別森林組合	人工造林	0054	0027	3.24								2021	アカエゾマツ	2,080					
王子木材緑化㈱	下刈	0054	0033	5.00	アカエゾ	5									2021	下刈			2017
王子木材緑化㈱	下刈	0056	0025	7.00	アカエゾ	5									2021	下刈			2017
王子木材緑化㈱	下刈	0057	0057	0.50	アカエゾ	7									2021	下刈			2015
王子木材緑化㈱	下刈	0057	0059	5.80	アカエゾ	5									2021	下刈			2017
王子木材緑化㈱	下刈	0057	0061	9.84	アカエゾ	4									2021	下刈			2018
王子木材緑化㈱	下刈	0062	0045	0.12	トマツ	6									2021	下刈			2016
王子木材緑化㈱	下刈	0068	0044	0.42	トマツ	9									2021	下刈			2013
王子木材緑化㈱	下刈	0068	0045	0.48	トマツ	9									2021	下刈			2013
王子木材緑化㈱	下刈	0071	0027	4.00	アカエゾ	9									2021	下刈			2013
王子木材緑化㈱	下刈	0071	0028	1.92	アカエゾ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0071	0029	2.18	アカエゾ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0076	0120	0.80	アカエゾ	7									2021	下刈			2015
王子木材緑化㈱	下刈	0076	0122	0.16	ヤチダモ	6									2021	下刈			2016
遠別初山別森林組合	保育間伐	0081	0038	2.52	アカエゾ	35	2021	307	定性	65	21%						661		
王子木材緑化㈱	保育間伐	0081	0050	2.40	トマツ	35	2021	283	定性	54	19%						661		
遠別初山別森林組合	保育間伐	0081	0056	2.40	シラカバ	35	2021	590	定性	107	18%						661		
王子木材緑化㈱	間伐	0082	0105	1.96	トマツ	51	2021	404	定性	93	23%						611		
遠別初山別森林組合	人工造林	0082	0119	0.56								2021	ヤチダモ	2,500					
遠別初山別森林組合	人工造林	0082	0120	0.60								2021	クリーンラーチ	2,500					
王子木材緑化㈱	間伐	0083	0001	2.92	トマツ	62	2021	576	併用	121	21%							非公/持	
遠別初山別森林組合	間伐	0083	0002	0.96	TL	85	2021	183	定性	44	24%						861		
王子木材緑化㈱	間伐	0083	0003	0.80	トマツ	64	2021	148	併用	34	23%						非公/持		
遠別初山別森林組合	間伐	0083	0008	0.98	TL	85	2021	296	定性	74	25%						861		
王子木材緑化㈱	間伐	0083	0009	0.48	トマツ	58	2021	77	定性	20	26%						非公/持		
遠別初山別森林組合	間伐	0083	0010	5.18	TL	60	2021	1,073	定性	236	22%						861		
王子木材緑化㈱	間伐	0083	0033	1.80	トマツ	52	2021	357	定性	75	21%						非公/持		
遠別初山別森林組合	間伐	0083	0034	1.24	TL	60	2021	300	定性	57	19%						861		
王子木材緑化㈱	間伐	0084	0126	7.04	トマツ	49	2021	995	定性	209	21%						非公/持		
王子木材緑化㈱	間伐	0085	0009	1.90	トマツ	45	2021	495	定性	104	21%						611		
王子木材緑化㈱	間伐	0085	0013	0.96	トマツ	47	2021	381	定性	99	26%						861		
王子木材緑化㈱	更新伐	0085	0015	2.82	トマツ	50	2021	553	帯状	238	43%						831		
遠別初山別森林組合	樹下植栽等	0085	0015	2.82								2021	トマツ	820					
遠別初山別森林組合	間伐	0085	0029	0.28	TL	90	2021	153	定性	29	19%						861		
王子木材緑化㈱	更新伐	0085	0030	1.70	トマツ	54	2021	252	帯状	106	42%						831		
王子木材緑化㈱	間伐	0085	0030	0.68	トマツ	54	2021	168	定性	37	22%						611		
遠別初山別森林組合	樹下植栽等	0085	0030	1.70								2021	トマツ	820					
王子木材緑化㈱	更新伐	0085	0034	1.16	トマツ	46	2021	287	帯状	109	38%						831		
遠別初山別森林組合	樹下植栽等	0085	0034	1.16								2021	トマツ	820					
王子木材緑化㈱	更新伐	0085	0041	3.96	トマツ	47	2021	730	帯状	314	43%						831		

[天塩郡 遠別町]

## (イ)箇所別実績

事業実施主体	作業種	実施箇所の状況(実行内容)					間伐等伐採					植栽			保育		備 考		
		林班	小班	面積(ha)	樹種	林齢	実施年度	立木材積(m3)	間伐の方法	伐採立木材積(m3)	材積伐採率(%)	実施年度	植栽樹種	植栽本数(ha当たり)	実施年度	作業種	伐採系(補足)	査定加算	保育・下刈(補栽年次)
遠別初山別森林組合	樹下植栽等	0085	0041	3.96								2021	トマツ	830					
王子木材緑化㈱	間伐	0086	0011	0.68	トマツ	41	2021	96	併用	23	24%								611
王子木材緑化㈱	間伐	0086	0027	0.18	トマツ	48	2021	21	併用	6	28%								611
王子木材緑化㈱	間伐	0086	0028	0.54	トマツ	48	2021	67	併用	18	27%								611
王子木材緑化㈱	間伐	0086	0029	2.24	トマツ	48	2021	252	併用	73	29%								611
王子木材緑化㈱	間伐	0086	0030	1.64	トマツ	48	2021	296	併用	71	24%								611
王子木材緑化㈱	間伐	0088	0015	1.08	トマツ	49	2021	177	定性	46	26%								611
王子木材緑化㈱	間伐	0088	0016	0.32	トマツ	49	2021	61	定性	14	23%								611
王子木材緑化㈱	間伐	0088	0017	1.81	トマツ	49	2021	304	定性	76	25%								611
遠別初山別森林組合	保育間伐	0088	0034	0.56	アカエゾ	36	2021	71	定性	13	18%								661
王子木材緑化㈱	保育間伐	0088	0035	1.52	クイマツ	35	2021	282	定性	51	18%								661
王子木材緑化㈱	保育間伐	0088	0036	1.48	クイマツ	35	2021	275	定性	53	19%								661
王子木材緑化㈱	下刈	0091	0011	0.34	トマツ	9									2021	下刈			2013
王子木材緑化㈱	下刈	0091	0013	0.88	トマツ	9									2021	下刈			2013
王子木材緑化㈱	下刈	0091	0016	3.97	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0091	0017	3.72	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0091	0018	3.78	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0091	0019	2.32	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0091	0020	1.74	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0091	0021	1.30	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0091	0022	3.26	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0094	0034	1.50	アカエゾ	3									2021	下刈			2019
王子木材緑化㈱	下刈	0094	0095	0.70	F1	3									2021	下刈			2019
王子木材緑化㈱	下刈	0094	0117	1.92	アカエゾ	6									2021	下刈			2016
王子木材緑化㈱	下刈	0094	0118	1.58	トマツ	6									2021	下刈			2016
王子木材緑化㈱	下刈	0095	0130	0.72	シラカバ	4									2021	下刈			2018
王子木材緑化㈱	下刈	0099	0015	5.16	トマツ	4									2021	下刈			2018
王子木材緑化㈱	下刈	0099	0016	3.34	トマツ	4									2021	下刈			2018
王子木材緑化㈱	下刈	0099	0038	1.36	トマツ	2									2021	下刈			2020
王子木材緑化㈱	下刈	0099	0039	1.04	トマツ	2									2021	下刈			2020
王子木材緑化㈱	下刈	0099	0040	0.80	トマツ	2									2021	下刈			2020
王子木材緑化㈱	下刈	0099	0041	1.20	トマツ	2									2021	下刈			2020
王子木材緑化㈱	下刈	0099	0042	1.20	トマツ	2									2021	下刈			2020
王子木材緑化㈱	保育間伐	0101	0016	4.00	クイマツ	33	2021	492	定性	84	17%								661
王子木材緑化㈱	下刈	0101	0110	2.26	トマツ	6									2021	下刈			2016
王子木材緑化㈱	下刈	0101	0111	0.58	アカエゾ	6									2021	下刈			2016
王子木材緑化㈱	下刈	0101	0112	1.04	トマツ	6									2021	下刈			2016
王子木材緑化㈱	下刈	0102	0044	4.24	トマツ	4									2021	下刈			2018
王子木材緑化㈱	下刈	0103	0061	4.80	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0103	0062	0.60	トマツ	7									2021	下刈			2015
王子木材緑化㈱	下刈	0103	0063	8.08	トマツ	7									2021	下刈			2015
王子木材緑化㈱	下刈	0105	0045	4.60	トマツ	9									2021	下刈			2013
王子木材緑化㈱	下刈	0106	0005	4.00	トマツ	3									2021	下刈			2019
王子木材緑化㈱	下刈	0107	0005	10.76	トマツ	2									2021	下刈			2020
王子木材緑化㈱	間伐	0108	0047	0.40	トマツ	49	2021	57	定性	13	23%								611
王子木材緑化㈱	間伐	0108	0048	7.32	トマツ	48	2021	1,009	定性	222	22%								611
王子木材緑化㈱	間伐	0108	0052	7.08	トマツ	48	2021	896	定性	215	24%								611
王子木材緑化㈱	下刈	0108	0068	0.38	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0108	0069	0.62	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0108	0070	1.00	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0112	0019	2.50	トマツ	3									2021	下刈			2019
王子木材緑化㈱	下刈	0112	0021	4.50	トマツ	3									2021	下刈			2019
王子木材緑化㈱	下刈	0112	0029	3.00	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0112	0030	0.50	トマツ	8									2021	下刈			2014
王子木材緑化㈱	下刈	0112	0031	1.50	トマツ	8									2021	下刈			2014

[天塩郡 遠別町]

## (イ)箇所別実績

事業実施主体	作業種	実施箇所の状況(実行内容)					間伐等伐採					植栽			保育		備 考		
		林班	小班	面積(ha)	樹種	林齢	実施 年度	立木材積 (m3)	間伐の 方法	伐採立木材 積(m3)	材積伐 採率(%)	実施 年度	植栽樹種	植栽本数 (ha当たり)	実施 年度	作業種	伐採系 (補足)	査定加算	保育・下刈 (補栽年次)
王子木材緑化㈱	更新伐	0113	0020	6.06	トマツ	44	2021	1,302	帯状	612	47%						831		
遠別町	樹下植栽等	0113	0020	3.70								2021	トマツ	830					
遠別町	樹下植栽等	0113	0020	2.36								2021	トマツ	830					
王子木材緑化㈱	更新伐	0113	0021	0.60	トマツ	64	2021	165	帯状	61	37%						831		
遠別町	樹下植栽等	0113	0021	0.60								2021	トマツ	830					
倶知安林産協同組合	保育間伐	0114	0010	4.36	TL	85	2021	545	定性	99	18%						881		
王子木材緑化㈱	下刈	0114	0014	0.92	トマツ	5									2021	下刈			2017
王子木材緑化㈱	下刈	0114	0016	1.90	トマツ	5									2021	下刈			2017
王子木材緑化㈱	下刈	0114	0018	3.22	トマツ	5									2021	下刈			2017
王子木材緑化㈱	下刈	0114	0021	4.36	トマツ	5									2021	下刈			2017
王子木材緑化㈱	間伐	0115	0001	1.84	トマツ	60	2021	279	定性	53	19%						611		
王子木材緑化㈱	間伐	0115	0003	6.40	トマツ	46	2021	827	定性	182	22%						611		
王子木材緑化㈱	間伐	0115	0010	1.04	トマツ	50	2021	130	定性	30	23%						611		
王子木材緑化㈱	間伐	0115	0022	0.56	トマツ	47	2021	62	定性	16	26%						611		
王子木材緑化㈱	保育間伐	0116	0016	4.64	トマツ	33	2021	501	定性	86	17%						661		
遠別初山別森林組合	間伐	0117	0013	1.48	TL	90	2021	300	定性	75	25%						861		
遠別初山別森林組合	間伐	0117	0014	0.32	TL	55	2021	77	定性	17	22%						861		
王子木材緑化㈱	間伐	0117	0017	1.92	トマツ	63	2021	313	定性	97	31%						611		
王子木材緑化㈱	間伐	0117	0038	1.04	トマツ	53	2021	212	定性	53	25%						611		
王子木材緑化㈱	間伐	0117	0039	3.20	トマツ	52	2021	704	定性	162	23%						611		
王子木材緑化㈱	下刈	0117	0109	1.58	アカエゾ	2									2021	下刈			2020
王子木材緑化㈱	下刈	0117	0110	0.26	アカエゾ	2									2021	下刈			2020
王子木材緑化㈱	下刈	0120	0003	0.68	アカエゾ	10									2021	下刈			2012
王子木材緑化㈱	下刈	0120	0004	1.64	アカエゾ	10									2021	下刈			2012
王子木材緑化㈱	下刈	0120	0005	0.78	アカエゾ	10									2021	下刈			2012
遠別初山別森林組合	間伐	0126	0028	1.25	TL	90	2021	350	定性	77	22%						861		
遠別初山別森林組合	間伐	0127	0033	8.29	TL	90	2021	2,020	定性	505	25%						861		
遠別初山別森林組合	人工造林	0127	0033	1.88								2021	アカエゾマツ	2,070					
王子木材緑化㈱	人工造林	0128	0007	3.58								2021	トマツ	1,500					
王子木材緑化㈱	間伐	0128	0011	2.36	トマツ	48	2021	369	併用	96	26%						611		
王子木材緑化㈱	人工造林	0128	0014	1.92								2021	トマツ	1,500					
王子木材緑化㈱	間伐	0128	0015	10.04	トマツ	48	2021	1,795	併用	395	22%						611		
王子木材緑化㈱	間伐	0129	0008	13.30	トマツ	46	2021	2,152	併用	538	25%						611		
王子木材緑化㈱	下刈	0132	0003	0.84	F1	2									2021	下刈			2020
遠別初山別森林組合	下刈	0006	0019	1.12	トマツ	6									2022	下刈			2017
遠別初山別森林組合	下刈	0006	0020	0.46	トマツ	6									2022	下刈			2017
遠別初山別森林組合	下刈	0006	0021	0.28	トマツ	6									2022	下刈			2017
遠別初山別森林組合	下刈	0007	0009	0.18	トマツ	6									2022	下刈			2017
遠別初山別森林組合	下刈	0014	0003	1.32	トマツ	3									2022	下刈			2020
遠別初山別森林組合	下刈	0014	0016	1.02	トマツ	3									2022	下刈			2020
遠別初山別森林組合	下刈	0014	0018	1.18	トマツ	8									2022	下刈			2015
遠別初山別森林組合	下刈	0014	0019	2.14	トマツ	8									2022	下刈			2015
遠別初山別森林組合	下刈	0014	0020	2.12	トマツ	4									2022	下刈			2019
遠別初山別森林組合	下刈	0015	0022	2.04	トマツ	7									2022	下刈			2016
遠別初山別森林組合	下刈	0015	0023	2.78	トマツ	7									2022	下刈			2016
遠別初山別森林組合	下刈	0015	0024	0.50	トマツ	7									2022	下刈			2016

[天塩郡 遠別町]

## (イ)箇所別実績

事業実施主体	作業種	実施箇所の状況(実行内容)					間伐等伐採					植栽			保育		備 考		
		林班	小班	面積(ha)	樹種	林齢	実施 年度	立木材積 (m3)	間伐の 方法	伐採立木材 積(m3)	材積伐 採率(%)	実施 年度	植栽樹種	植栽本数 (ha当たり)	実施 年度	作業種	伐採系 (補足)	査定加算	保育・下刈 (補栽年次)
遠別初山別森林組合	下刈	0015	0025	5.04	トドマツ	6									2022	下刈			2017
遠別初山別森林組合	下刈	0015	0026	1.90	トドマツ	4									2022	下刈			2019
遠別初山別森林組合	下刈	0016	0040	0.70	アカエゾマツ	3									2022	下刈			2020
遠別初山別森林組合	間伐	0022	0021	3.88	トドマツ	46	2022	88	定性	22	25%						611		
遠別初山別森林組合	間伐	0022	0021	4.20	TL(天広)	67	2022	88	定性	22	26%						861		
遠別初山別森林組合	下刈	0022	0112	4.82	トドマツ	10									2022	下刈			2013
遠別初山別森林組合	下刈	0022	0114	0.30	トドマツ	9									2022	下刈			2014
遠別初山別森林組合	下刈	0022	0115	0.50	トドマツ	5									2022	下刈			2018
遠別初山別森林組合	下刈	0023	0043	1.34	アカエゾマツ	3									2022	下刈			2020
遠別初山別森林組合	間伐	0031	0018	6.88	トドマツ	46	2022	88	定性	22	24%						611		
遠別初山別森林組合	間伐	0031	0061	3.16	シラカンバ	35	2022	88	列状	22	24%						611		
遠別初山別森林組合	間伐	0031	0065	4.24	シラカンバ	35	2022	88	列状	22	25%						611		
遠別町	更新伐	0033	0004	2.14	トドマツ	62	2022	88	帯状	22	51%						831		
遠別町	樹下植栽等	0033	0004	2.14	トドマツ	62						2022	トドマツ	750					
遠別初山別森林組合	間伐	0033	0012	11.00	トドマツ	36	2022	88	列状	22	27%						611		
王子木材緑化株式会社	下刈	0035	0009	0.86	トドマツ	10									2022	下刈			2013
王子木材緑化株式会社	下刈	0035	0010	0.42	トドマツ	10									2022	下刈			2013
王子木材緑化株式会社	下刈	0035	0011	0.68	トドマツ	10									2022	下刈			2013
王子木材緑化株式会社	下刈	0035	0012	0.26	トドマツ	10									2022	下刈			2013
王子木材緑化株式会社	下刈	0036	0023	3.98	トドマツ	10									2022	下刈			2013
王子木材緑化株式会社	下刈	0036	0024	2.70	トドマツ	10									2022	下刈			2013
王子木材緑化株式会社	下刈	0038	0016	0.78	トドマツ	4									2022	下刈			2019
王子木材緑化株式会社	下刈	0038	0017	0.62	トドマツ	4									2022	下刈			2019
王子木材緑化株式会社	下刈	0040	0025	1.20	トドマツ	4									2022	下刈			2019
王子木材緑化株式会社	下刈	0040	0026	1.10	トドマツ	4									2022	下刈			2019
王子木材緑化株式会社	下刈	0040	0027	2.30	トドマツ	4									2022	下刈			2019
王子木材緑化株式会社	下刈	0041	0016	6.74	トドマツ	3									2022	下刈			2020
王子木材緑化株式会社	下刈	0041	0029	1.20	トドマツ	4									2022	下刈			2019
王子木材緑化株式会社	下刈	0042	0040	2.60	トドマツ	3									2022	下刈			2020
王子木材緑化株式会社	下刈	0042	0053	7.74	トドマツ	6									2022	下刈			2017
王子木材緑化株式会社	下刈	0043	0013	8.08	トドマツ	6									2022	下刈			2017
王子木材緑化株式会社	下刈	0043	0015	3.38	トドマツ	5									2022	下刈			2018
王子木材緑化株式会社	下刈	0043	0016	5.32	トドマツ	5									2022	下刈			2018
王子木材緑化株式会社	下刈	0044	0007	4.32	トドマツ	5									2022	下刈			2018
王子木材緑化株式会社	下刈	0044	0009	2.26	トドマツ	5									2022	下刈			2018

[天塩郡 遠別町]

## (イ)箇所別実績

事業実施主体	作業種	実施箇所の状況(実行内容)					間伐等伐採					植栽			保育		備 考		
		林班	小班	面積(ha)	樹種	林齢	実施 年度	立木材積 (m3)	間伐の 方法	伐採立木材 積(m3)	材積伐 採率(%)	実施 年度	植栽樹種	植栽本数 (ha当たり)	実施 年度	作業種	伐採系 (補足)	査定加算	保育・下刈 (補栽年次)
王子木材緑化株式会社	下刈	0045	0007	5.08	トドマツ	8									2022	下刈			2015
王子木材緑化株式会社	下刈	0046	0104	3.04	トドマツ	8									2022	下刈			2015
王子木材緑化株式会社	下刈	0046	0105	6.08	トドマツ	8									2022	下刈			2015
王子木材緑化株式会社	下刈	0047	0113	0.42	トドマツ	9									2022	下刈			2014
王子木材緑化株式会社	下刈	0047	0114	4.60	トドマツ	9									2022	下刈			2014
王子木材緑化株式会社	下刈	0047	0115	0.72	トドマツ	9									2022	下刈			2014
王子木材緑化株式会社	下刈	0047	0116	0.94	トドマツ	9									2022	下刈			2014
王子木材緑化株式会社	下刈	0047	0117	4.54	トドマツ	9									2022	下刈			2014
王子木材緑化株式会社	下刈	0047	0118	1.60	トドマツ	9									2022	下刈			2014
王子木材緑化株式会社	下刈	0047	0119	0.88	トドマツ	9									2022	下刈			2014
王子木材緑化株式会社	下刈	0047	0120	1.86	トドマツ	9									2022	下刈			2014
王子木材緑化株式会社	下刈	0047	0121	1.84	トドマツ	9									2022	下刈			2014
遠別初山別森林組合	人工造林	0050	0014	0.36	アカエゾマツ	60						2022	グイマツF1	2,000				1.8	
遠別初山別森林組合	人工造林	0050	0015	0.60	アカエゾマツ	60						2022	グイマツF1	2,000					
遠別初山別森林組合	間伐	0051	0009	6.00	トドマツ	37	2022	88	定性	22	26%						611		
遠別初山別森林組合	間伐	0051	0011	9.00	トドマツ	36	2022	88	列状	22	24%						611		
遠別町	更新伐	0052	0003	2.68	エゾマツ	70	2022	88	帯状	22	56%						831		
遠別町	樹下植栽等	0052	0003	2.68	エゾマツ	70						2022	トドマツ	839					
遠別町	下刈	0052	0026	5.00	トドマツ	8									2022	下刈			2015
遠別町	下刈	0052	0027	8.92	トドマツ	7									2022	下刈			2016
遠別町	保育間伐	0053	0026	7.06	アカエゾマツ	28	2022	88	定性	22	21%						661		
遠別初山別森林組合	下刈	0053	0028	10.50	アカエゾマツ	7									2022	下刈			2016
遠別初山別森林組合	人工造林	0053	0101	0.16	アカエゾマツ	60						2022	グイマツF1	2,000				1.8	
遠別初山別森林組合	下刈	0053	0107	3.92	アカエゾマツ	8									2022	下刈			2015
遠別初山別森林組合	下刈	0053	0108	2.90	アカエゾマツ	8									2022	下刈			2015
遠別初山別森林組合	下刈	0053	0109	4.70	アカエゾマツ	8									2022	下刈			2015
遠別初山別森林組合	下刈	0054	0027	3.24	アカエゾマツ	2									2022	下刈			2021
遠別初山別森林組合	間伐	0054	0032	1.61	トドマツ	48	2022	88	列状	22	28%						611		
遠別初山別森林組合	下刈	0054	0033	5.00	アカエゾマツ	6									2022	下刈			2017
遠別初山別森林組合	人工造林	0055	0009	1.64	トドマツ	58						2022	トドマツ	2,082					
遠別初山別森林組合	間伐	0055	0011	10.52	TL(天広)	76	2022	88	定性	22	28%						861		
遠別初山別森林組合	間伐	0055	0012	1.12	トドマツ	39	2022	88	列状	22	27%						611		
遠別初山別森林組合	間伐	0055	0015	13.90	トドマツ	40	2022	88	列状	22	26%						611		
遠別初山別森林組合	間伐	0056	0003	3.72	トドマツ	40	2022	88	列状	22	24%						611		
遠別初山別森林組合	人工造林	0056	0022	1.90	トドマツ	66						2022	トドマツ	2,083					

[天塩郡 遠別町]

## (イ)箇所別実績

事業実施主体	作業種	実施箇所の状況(実行内容)					間伐等伐採					植栽			保育		備 考		
		林班	小班	面積(ha)	樹種	林齢	実施 年度	立木材積 (m3)	間伐の 方法	伐採立木材 積(m3)	材積伐 採率(%)	実施 年度	植栽樹種	植栽本数 (ha当たり)	実施 年度	作業種	伐採系 (補足)	査定加算	保育・下刈 (補栽年次)
遠別初山別森林組合	下刈	0056	0025	7.00	アカエゾマツ	6									2022	下刈			2017
遠別初山別森林組合	下刈	0057	0057	0.50	アカエゾマツ	8									2022	下刈			2015
遠別初山別森林組合	下刈	0057	0059	5.80	アカエゾマツ	6									2022	下刈			2017
遠別初山別森林組合	下刈	0057	0061	9.84	アカエゾマツ	5									2022	下刈			2018
遠別初山別森林組合	下刈	0062	0045	0.12	トドマツ	7									2022	下刈			2016
遠別初山別森林組合	下刈	0071	0027	4.00	アカエゾマツ	10									2022	下刈			2013
遠別初山別森林組合	下刈	0071	0028	1.92	アカエゾマツ	9									2022	下刈			2014
遠別初山別森林組合	下刈	0071	0029	2.18	アカエゾマツ	9									2022	下刈			2014
遠別初山別森林組合	下刈	0076	0120	0.80	アカエゾマツ	8									2022	下刈			2015
遠別初山別森林組合	下刈	0076	0122	0.16	ヤチダモ	7									2022	下刈			2016
遠別初山別森林組合	間伐	0081	0011	2.20	TL(天広)	86	2022	88	定性	22	25%						861		
遠別初山別森林組合	間伐	0081	0036	1.70	シラカンバ	30	2022	88	列状	22	25%						611		
遠別初山別森林組合	間伐	0081	0065	5.20	トドマツ	49	2022	88	列状	22	31%						611		
遠別初山別森林組合	下刈	0082	0119	0.56	ヤチダモ	2									2022	下刈			2021
遠別初山別森林組合	下刈	0082	0120	0.60	グイマツF1	2									2022	下刈			2021
遠別初山別森林組合	下刈	0085	0015	2.82	トドマツ	2									2022	下刈			2021
遠別初山別森林組合	下刈	0085	0030	1.70	トドマツ	2									2022	下刈			2021
遠別初山別森林組合	下刈	0085	0034	1.16	トドマツ	2									2022	下刈			2021
遠別初山別森林組合	下刈	0085	0041	3.96	トドマツ	2									2022	下刈			2021
遠別初山別森林組合	下刈	0091	0011	0.34	トドマツ	10									2022	下刈			2013
遠別初山別森林組合	下刈	0091	0013	0.88	トドマツ	10									2022	下刈			2013
遠別初山別森林組合	下刈	0091	0016	3.97	トドマツ	9									2022	下刈			2014
遠別初山別森林組合	下刈	0091	0017	3.72	トドマツ	9									2022	下刈			2014
遠別初山別森林組合	下刈	0091	0018	3.78	トドマツ	9									2022	下刈			2014
遠別初山別森林組合	下刈	0091	0019	2.32	トドマツ	9									2022	下刈			2014
遠別初山別森林組合	下刈	0091	0020	1.74	トドマツ	9									2022	下刈			2014
遠別初山別森林組合	下刈	0091	0021	1.30	トドマツ	9									2022	下刈			2014
遠別初山別森林組合	下刈	0091	0022	3.26	トドマツ	9									2022	下刈			2014
遠別初山別森林組合	下刈	0094	0034	1.50	アカエゾマツ	4									2022	下刈			2019
遠別初山別森林組合	下刈	0094	0092	0.70	グイマツF1	4									2022	下刈			2019
遠別初山別森林組合	下刈	0094	0117	1.92	アカエゾマツ	7									2022	下刈			2016
遠別初山別森林組合	下刈	0094	0118	1.58	トドマツ	7									2022	下刈			2016
遠別初山別森林組合	人工造林	0095	0103	0.48	アカエゾマツ	60						2022	グイマツF1	2,000			1.8		
遠別町	下刈	0099	0038	5.60	トドマツ	3									2022	下刈			2020
遠別町	下刈	0099	0043	5.16	トドマツ	5									2022	下刈			2018

[天塩郡 遠別町]

## (イ)箇所別実績

事業実施主体	作業種	実施箇所の状況(実行内容)					間伐等伐採					植栽			保育		備 考		
		林班	小班	面積(ha)	樹種	林齢	実施 年度	立木材積 (m3)	間伐の 方法	伐採立木材 積(m3)	材積伐 採率(%)	実施 年度	植栽樹種	植栽本数 (ha当たり)	実施 年度	作業種	伐採系 (補足)	査定加算	保育・下刈 (補裁年次)
遠別町	下刈	0099	0044	3.34	トドマツ	5									2022	下刈			2018
遠別初山別森林組合	間伐	0100	0010	2.84	TL(天広)	86	2022	88	定性	22	22%						861		
遠別初山別森林組合	間伐	0100	0011	7.09	TL(天広)	66	2022	88	定性	22	26%						861		
遠別初山別森林組合	間伐	0100	0028	8.48	TL(天広)	66	2022	88	定性	22	23%						861		
遠別初山別森林組合	間伐	0100	0032	2.98	トドマツ	56	2022	88	列状	22	25%						611		
遠別初山別森林組合	間伐	0100	0046	1.00	トドマツ	55	2022	88	列状	22	26%						611		
遠別初山別森林組合	下刈	0101	0110	2.26	トドマツ	7									2022	下刈			2016
遠別初山別森林組合	下刈	0101	0111	0.58	アカエゾマツ	7									2022	下刈			2016
遠別初山別森林組合	下刈	0101	0112	1.04	トドマツ	7									2022	下刈			2016
遠別初山別森林組合	下刈	0102	0044	4.24	トドマツ	5									2022	下刈			2018
遠別初山別森林組合	保育間伐	0103	0055	3.04	トドマツ	17	2022	88	列状	22	23%						661		
遠別初山別森林組合	保育間伐	0103	0058	6.03	トドマツ	16	2022	88	列状	22	25%						661		
遠別初山別森林組合	下刈	0103	0061	4.80	トドマツ	9									2022	下刈			2014
遠別初山別森林組合	下刈	0103	0062	0.60	トドマツ	8									2022	下刈			2015
遠別初山別森林組合	下刈	0103	0063	8.08	トドマツ	8									2022	下刈			2015
遠別初山別森林組合	下刈	0105	0045	4.60	トドマツ	10									2022	下刈			2013
遠別初山別森林組合	樹下植栽等	0106	0005	4.00	NL(針広)	91						2022	トドマツ	833					
遠別初山別森林組合	下刈	0107	0005	10.76	トドマツ	3									2022	下刈			2020
遠別初山別森林組合	更新伐	0107	0015	8.00	TL(天広)	91	2022	88	帯状	22	47%						831		
遠別初山別森林組合	樹下植栽等	0107	0015	8.00	TL(天広)	91						2022	トドマツ	833					
遠別初山別森林組合	下刈	0108	0068	0.38	トドマツ	9									2022	下刈			2014
遠別初山別森林組合	下刈	0108	0069	0.62	トドマツ	9									2022	下刈			2014
遠別初山別森林組合	下刈	0108	0070	1.00	トドマツ	9									2022	下刈			2014
遠別町	下刈	0112	0019	2.50	トドマツ	4									2022	下刈			2019
遠別町	下刈	0112	0021	4.50	トドマツ	4									2022	下刈			2019
遠別町	下刈	0113	0020	6.06	トドマツ	2									2022	下刈			2021
遠別町	下刈	0113	0021	0.60	トドマツ	2									2022	下刈			2021
遠別町	下刈	0114	0027	10.40	トドマツ	6									2022	下刈			2017
遠別初山別森林組合	下刈	0117	0109	1.58	アカエゾマツ	3									2022	下刈			2020
遠別初山別森林組合	下刈	0117	0110	0.26	アカエゾマツ	3									2022	下刈			2020
遠別初山別森林組合	下刈	0127	0033	1.88	アカエゾマツ	2									2022	下刈			2021
王子木材緑化株式会社	人工造林	0128	0004	1.62	トドマツ	68						2022	トドマツ	1500					
王子木材緑化株式会社	人工造林	0128	0006	1.88	トドマツ	64						2022	トドマツ	1500					
王子木材緑化株式会社	下刈	0128	0007	3.58	トドマツ	2									2022	下刈			2021
王子木材緑化株式会社	下刈	0128	0018	1.92	トドマツ	2									2022	下刈			2021

[天塩郡 遠別町]



## (イ)箇所別実績

事業実施主体	作業種	実施箇所の状況(実行内容)					間伐等伐採					植栽			保育		備 考		
		林班	小班	面積(ha)	樹種	林齢	実施 年度	立木材積 (m3)	間伐の 方法	伐採立木材 積(m3)	材積伐 採率(%)	実施 年度	植栽樹種	植栽本数 (ha当たり)	実施 年度	作業種	伐採系 (補足)	査定加算	保育・下刈 (補栽年次)
遠別初山別森林組合	下刈	0132	0003	0.84	グイマツF1	2									2022	下刈			2021
遠別初山別森林組合	間伐	0132	0007	4.96	トドマツ	44	2022	88	定性	22	24%						611		
遠別初山別森林組合	間伐	0132	0010	4.66	トドマツ	44	2022	88	定性	22	27%						611		
遠別初山別森林組合	間伐	0132	0050	4.26	トドマツ	44	2022	88	定性	22	25%						611		
遠別初山別森林組合	間伐	0136	0028	0.56	トドマツ	43	2022	88	列状	22	23%						611		
遠別初山別森林組合	間伐	0136	0058	0.38	トドマツ	50	2022	88	列状	22	23%						611		
遠別初山別森林組合	間伐	0136	0061	1.00	トドマツ	50	2022	88	列状	22	22%						611		
遠別初山別森林組合	間伐	0136	0088	2.16	トドマツ	49	2022	88	列状	22	24%						611		
遠別初山別森林組合	間伐	0136	0090	0.92	トドマツ	42	2022	88	列状	22	25%						611		

[天塩郡 遠別町]

#### 4 特定間伐等の実施計画の実績

(一般民有林＋道有林)

[天塩郡 遠別町]

##### (3) 作業路網

##### (ア) 年度別集計

(m)

実施年度	開 設				改 良	
	林 道	林業専用道	林業専用道 (規格相当)	森林作業 道	幹 線	その他
2021	0	0	0	524	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0

##### (イ) 箇所別実績

事業実施主体	事業実施 年度	路網起点		路網終点		路 線 名	路網整備の内容			備 考 (区分)
		林班又は字 名	小班又は字 名	林班又は 字名	小班又は字 名		開設延長 (m)	改良延長 (m)	幅員(m)	
倶知安林産協同組合	2021	0114	0010	0114	0010	清川1号線	524		3.0	森林作業道

※作業路網の区分を備考欄に記載する。

##### (4) その他施設

##### (ア) 年度別集計

実施年度	侵入防止柵	侵入防止柵 (電気柵)
2021		
2022		
2023		
2024		
2025		
2026		
2027		
2028		
2029		
2030		

##### (イ) 箇所別実績

事業実施主体	林班	小班	事業実施 年度	施 設 名	数量	備 考

※土場、植栽時に設置するシカ防止ネット等の施設の設置等を記載する。